



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**BORDADA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

VALOR: R\$ 171.896,84

30/04/2020

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES

ESTRADA VIGINAL DISTRITO CERVO - BORDA DA MATA - BAIRRO MOREIRAS

PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
		FÍSICO %	FINANCEIRO %							
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,14%	3.381,34	100,00%					
		Financeiro %	61,52%	125.835,50	100,00%					
2	OBRAS VÁRIAS (RECAPEAMENTO DE RUA)	Físico %	37,34%	42.680,00	100,00%					
		Financeiro %								
3	DRENAGEM	Físico %								
		Financeiro %								
TOTAL		Físico %	100,00%	R\$ 171.896,84	100,00%					
		Financeiro %								

RESPONSÁVEL TÉCNICO : BAREZZE REZENDE BRANDÃO | CREA: SP/D 5068395806

Observações: