



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFETURA: BORDA DA MATA		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 101.583,60				DATA:	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES		LOCAL: RUA ADAO BARBATO					PRAZO DA OBRA: 1 MÊS	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	4,76% 4.837,76	100,00% 4.837,76			
2.0	OBR-001	OBRAS VÁRIAS – CALÇAMENTO DE RUAS	Físico % Financeiro	50,43% 51.232,30	100,00% 51.232,30			
3.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	44,80% 45.513,54	100,00% 45.513,54			
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% R\$ 101.583,60	100,00% R\$ 101.583,60			

(Handwritten signature)
BAREZZE REZENDE BRANDÃO
ANDRÉ CARVALHO MARQUES

André Carvalho Marques
PREFEITO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
BAREZZE REZENDE BRANDÃO
CREMISP - SP/D 5069395806
Diretor de Obras

Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais
Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde - BH - MG - Cep: 31630-900