

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA        |  | FOLHA Nº01/01                  |
| OBRA: ESTRADA SANTO CRUZEIRO                              |  | DATA: 06/12/2022               |
| LOCAL: ESTRADA SANTO CRUZEIRO                             |  | FORMA DE EXECUÇÃO:             |
| REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2022 - MINAS GER AIS |  | DIRETA ( )      INDIRETA ( X ) |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS                                |  | BDI (%) 29,76%                 |

| Item                  | Descrição       | Total Por Etapa | 30 DIAS    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1                     | Iluminação      | 100,00%         | 100,00%    |
|                       |                 | 97.242,42       | 97.242,42  |
| 8                     | Base estrutural | 100,00%         | 100,00%    |
|                       |                 | 12.703,54       | 12.703,54  |
| Porcentagem           |                 |                 | 100,0%     |
| Custo                 |                 |                 | 109.945,96 |
| Porcentagem Acumulado |                 |                 | 100,0%     |
| Custo Acumulado       |                 |                 | 109.945,96 |

\_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE  
 CNPJ: 17.912.023/0001-76  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 016.718.278-13  
 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

*Gabriel*  
 \_\_\_\_\_

CONTRATADO  
 CNPJ: 43.995.412/0001-11  
 NOMOS STUDIO LTDA-ME

*Tiago Bastos*  
 \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
 TIAGO BASTOS DOS SANTOS  
 CREA-MG 128350/D