PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | VALOR: R$ 399.981,36 | DATA: 13/11/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES | AVENIDA JOÃO OLIVIO MEGALE - CENTRO - BORDA DA MATA - MG | PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	5.137,30	5.137,30					
2		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	61,52%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	283.096,41	141.548,21	141.548,21				
3		DRENAGEM	Físico %	37,34%	45,00%	55,00%				
			Financeiro	111.747,65	50.286,44	61.461,21				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	49,25%	50,75%				
			Financeiro	R$ 399.981,36	R$ 196.971,95	R$ 203.009,41				

RESPONSAVEL TECNICO : BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SP/D 5069395806

PREFEITO MUNICIPAL : ANDRÉ CARVALHO MARQUES

Observações: