PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA
LOCAL: BORDA DA MATA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	SUB-TOTAL
1	BAIRROS DIVERSOS	R$ 650.091,03	R$ 214.530,04	R$ 214.530,04	R$ 221.030,95	R$ 650.091,03
			33%	33%	34%	100%
	VALOR DO PERÍODO	R$ 650.091,03	R$ 214.530,04	R$ 214.530,04	R$ 221.030,95	R$ 650.091,03
	VALOR ACUMULADO			R$ 429.060,08	R$ 650.091,03	
	PERCENTUAL DO PERÍODO		33,00%	33,00%	34,00%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO			66,00%	100,00%	

BAREZZE REZENDE BRANDÃO
ENGENHEIRO
CREA SP/D 5069395806