PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA
LOCAL: BORDA DA MATA(DIVERSOS BAIRROS)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	SUB-TOTAL
1	BAIRROS DIVERSOS	R$ 777.134,92	R$ 256.454,52	R$ 256.454,52	R$ 264.225,87	R$ 777.134,92
			33%	33%	34%	100%
	VALOR DO PERÍODO	R$ 777.134,92	R$ 256.454,52	R$ 256.454,52	R$ 264.225,87	R$ 777.134,92
	VALOR ACUMULADO			R$ 512.909,05	R$ 777.134,92	
	PERCENTUAL DO PERÍODO		33,00%	33,00%	34,00%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO			66,00%	100,00%	

BAREZZE REZENDE BRANDÃO
ENGENHEIRO
CREA SP/D 5069395806