CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA			VALOR: R$ 233.410,48						06/08/2020	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES			LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS N.S DE FATIMA E NOVA BORDA - RUA VICENTE GONÇALVES PINTO						PRAZO DA OBRA: 60 DIAS	
ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,44%	100,00%					
			Financeiro	3.359,17	3.359,17					
2		DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	33,10%	100,00%					
			Financeiro	77.252,44	77.252,44					
3		OBRAS VIARIAS	Físico %	47,53%	25,00%	75,00%				
			Financeiro	110.949,00	27.737,25	83.211,75				
4		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	17,93%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	41.849,87	20.924,94	20.924,94				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**55,38%**	**44,62%**				
			Financeiro	**R$ 233.410,48**	**R$ 129.273,80**	**R$ 104.136,69**				

Observações:

RESPONSAVEL TECNICO : JOSÉ ALVARO COBRA - CREA: MG/D 23239