PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.	**VALOR DA OBRA: R$ 100.392,72**	**DATA: novembro de 2021**
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa	**LOCAL: Rua JOAQUIM LOSQUE DA SILVA / OUTRA**	**PRAZO DA OBRA: 1 Mês**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1					
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,40%	100,00%					
			Financeiro	3.413,35	3.413,35					
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	84,40%	100,00%					
			Financeiro	84.731,46	84.731,46					
4		DRENAGEM	Físico %	12,20%	100,00%					
			Financeiro	12.247,91	12.247,91					
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
		TOTAL	**Físico %**	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R$ 100.392,72	R$ 100.392,72					

ENGº JOÃO BERTOLACCINI JÚNIOR

CREA - 23261-D/MG

PREFEITO - AFONSO RAIMINDO DE SOUZA

Observações: