PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445 4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.	VALOR DA OBRA: R$ 264.649,88	DATA: Abril de 2022
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa	LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL BORDA -CERVO - MORRO DO JOSINO.	PRAZO DA OBRA: 2 Mêses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,40%	100,00%					
			Financeiro	3.705,10	3.705,10					
2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	Físico %	0,34%	100,00%					
			20	899,81	899,81					
3		TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Físico %	0,63%	100,00%					
			Financeiro	1.667,29	1.667,29					
4		CAIXA ALVENARIA PARA DRENAGEM	Físico %	1,00%	100,00%					
			Financeiro	2.646,50	2.646,50					
5		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	75,91%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	200.895,72	100.447,86	100.447,86				
6		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	20,72%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	54.835,46	27.417,73	27.417,73				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	100,00%	100,00%	100,00%				
			Financeiro	R$ 264.649,88	R$ 136.784,29	R$ 127.865,59				

ENGº JOÃO BERTOLACCINI JÚNIOR — CREA - 23261-D/MG

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

Observações: