PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	VALOR: R$ 153.100,24	DATA: 04/11/2019
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	AVENIDA JOÃO OLIVIO MEGALE - CENTRO - BORDA DA MATA - MG	PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	3.540,68	3.540,68					
2		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	61,52%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	112.020,83	56.010,42	56.010,42				
3		DRENAGEM	Físico %	37,34%	45,00%	55,00%				
			Financeiro	37.538,73	16.892,43	20.646,30				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	49,93%	50,07%				
			Financeiro	R$ 153.100,24	R$ 76.443,52	R$ 76.656,72				

RESPONSAVEL TECNICO : BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SP/D 5069395806

PREFEITO MUNICIPAL : ANDRÉ CARVALHO MARQUES

Observações:

Praça Antônio Megale, 86 – Centro. CEP 37564-000 | (35) 3445 4900
convenios@bordadamata.mg.gov.br | www.bordadamata.mg.gov.br

ANDRE CARVALHO MARQUES:06907186675
Assinado de forma digital por ANDRE CARVALHO MARQUES:06907186675
Dados: 2020.06.15 08:36:38 -03'00'