PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	VALOR: R$ 241.249,44	DATA: 19/03/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	ESTRADA VICINAL DISTRITO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA	PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	5.327,74	5.327,74					
2		OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO DE RUA)	Físico %	61,52%	100,00%					
			Financeiro	176.169,70	176.169,70					
3		DRENAGEM	Físico %	37,34%	100,00%					
			Financeiro	59.752,00	59.752,00					
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**					
			Financeiro	**R$ 241.249,44**	**R$ 241.249,44**					

Observações:

RESPONSAVEL TECNICO : BAREZZE REZENDE BRANDÃO - CREA: SP/D 5069395806

ANDRE CARVALHO MARQUES:06907186675

Assinado de forma digital por ANDRE CARVALHO MARQUES:06907186675
Dados: 2020.07.20 13:53:05 -03'00'