PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	VALOR: R$ 753.356,14	DATA: 14/08/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	AVENIDA JOÃO OLIVIO MEGALE - CENTRO - BORDA DA MATA - MG	PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,14%	100,00%					
			Financeiro	10.517,08	10.517,08					
2		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	73,50%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	553.695,42	276.847,71	276.847,71				
3		DRENAGEM	Físico %	37,34%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	189.143,64	94.571,82	94.571,82				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
		TOTAL	Físico %	100,00%	50,70%	49,30%				
			Financeiro	R$ 753.356,14	R$ 381.936,61	R$ 371.419,53				

RESPONSAVEL TECNICO : BAREZZE REZENDE BRANDÃO

PREFEITO MUNICIPAL : ANDRÉ CARVALHO MARQUES

Observações:

Praça Antônio Megale, 86 – Centro. CEP 37564-000 | (35) 3445 4900
convenios@bordadamata.mg.gov.br | www.bordadamata.mg.gov.br

ANDRE CARVALHO MARQUES: 06907186675
Assinado de forma digital por ANDRE CARVALHO MARQUES:06907186675
Dados: 2020.09.18 09:36:00 -03'00'