PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445 4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG. | **VALOR DA OBRA: R$ 161.310,27** | **DATA: Julho de 2021**

OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa | **LOCAL: BAIRRO CAMPO** | **PRAZO DA OBRA: 4 Meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,41%	100,00%					
			Financeiro	3.887,58	3.887,58					
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	80,25%	30,00%	30,00%	25,00%	15,00%		
			Financeiro	129.451,49	38.835,45	38.835,45	32.362,87	19.417,72		
4		DRENAGEM	Físico %	17,34%	30,00%	30,00%	25,00%	15,00%		
			Financeiro	27.971,20	8.391,36	8.391,36	6.992,80	4.195,68		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	80,00%	80,00%	40,00%	14,64%		
			Financeiro	R$ 161.310,27	R$ 51.114,39	R$ 47.226,81	R$ 39.355,67	R$ 23.613,40		

ENGº JOSÉ ÁLVARO COBRA
CREA - 23239/D-MG

José Álvaro Cobra
Engenheiro Civil
CREA: 23239/D-MG

ZREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal

Observações: