PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro. Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.	VALOR DA OBRA: R$ 320.465,88	DATA: Julho de 2021
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa	LOCAL: BAIRRO DA SERRINHA	PRAZO DA OBRA: 3 Meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,41%	100,00%					
			Financeiro	7.723,23	7.723,23					
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	80,25%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	257.173,87	102.869,55	102.869,55	51.434,77			
4		DRENAGEM	Físico %	17,34%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	55.568,78	22.227,51	22.227,51	11.113,76			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
		TOTAL	Físico %	100,00%	80,00%	80,00%	40,00%			
			Financeiro	R$ 320.465,88	R$ 132.820,29	R$ 125.097,06	R$ 62.548,53			

ENGº JOSÉ ÁLVARO COBRA
CREA - 23239/D-MG

José Álvaro Cobra
Engenheiro Civil
CREA: 23239/D-MG
PREF. MUNIC. BORDA DA MATA

ZREFEITO - AFONSO RAIMINDO DE SOUZA
Afonso Raimundo de Souza
Prefeito Municipal

Observações: