CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS P	PREFEITURA DE BORDA DA MATA	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO Santa Terezinha (Rua João	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	**CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA**	**330.658,93**	% Período:	27,63%	53,36%	19,01%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.544,54	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	FUNDAÇÃO PROFUNDA	72.765,06	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	SERVIÇOS EM TERRA	2.055,18	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	FUNDAÇÃO RASA	32.338,44	% Período:		100,00%									
					100,00%									
1.5.	MESOESTRUTURA	144.113,54	% Período:		100,00%									
					100,00%									
1.6.	SUPER ESTRUTURA	61.859,76	% Período:			100,00%								
						100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	982,41	% Período:			100,00%								
						100,00%								

Total: R$ 330.658,93

Período:	%:	27,63%	53,36%	19,01%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	91.364,78	176.451,98	62.842,17									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**91.364,78**	**176.451,98**	**62.842,17**									
Acumulado:	%:	27,63%	80,99%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	91.364,78	267.816,76	330.658,93									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**91.364,78**	**267.816,76**	**330.658,93**									

BORDA DA MATA/MG - 17.912.023/0001-75
Local

sexta-feira, 18 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Bertolaccini Junior
CREA/CAU: 23261/D MG
ART/RRT: MG20221614647

JOAO BERTOLACCINI JUNIOR:28685385687

Assinado de forma digital por JOAO BERTOLACCINI JUNIOR:28685385687
Dados: 2022.11.21 10:19:24 -03'00'

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA:01671827813
Assinado de forma digital por AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA:01671827813
Dados: 2022.11.25 15:17:51 -03'00'