DEPARTAMENTO DE OBRAS
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445 4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG. | **VALOR DA OBRA: R$ 185.903,85** | **DATA: Julho de 2021**

OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa | **LOCAL: BAIRRO DA SERRINHA** | **PRAZO DA OBRA: 3 Meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,35%	100,00%					
			Financeiro	4.368,74	4.368,74					
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	80,25%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	149.187,84	59.675,14	59.675,14	29.837,57			
4		DRENAGEM	Físico %	17,40%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	32.347,27	12.938,91	12.938,91	6.469,45			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	100,00%	80,00%	80,00%	40,00%			
			Financeiro	R$ 185.903,85	R$ 76.982,78	R$ 72.614,04	R$ 36.307,02			

ENGº JOSÉ ÁLVARO COBRA
CREA - 23239/D-MG

PREFEITO - AFONSO RAIMINDO DE SOUZA

Observações:

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA:01671827813
Assinado de forma digital por AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA:01671827813
Dados: 2021.10.04 15:16:39 -03'00'