PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata/MG
CEP 37564-000 / (35) 3445-4951
www.bordadamata.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 08/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - SUL DE MINAS

VALOR DA OBRA: R$628.349,07

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 16 FACES - ESTRADA RURAL

LOCAL: ESTRADA MUNIC. DISTRITO SERTÃOZINHO P/ DIVISA C/ P.ALEGRE (PÂNTANO)

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 03 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,24%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$1.493,56	R$1.493,56				
2.0	**DRENAGEM PROFUNDA**	**Físico %**	**8,86%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$55.648,65	R$55.648,65				
3.0	**OBRAS VIÁRIAS**	**Físico %**	**73,32%**	**10,00%**	**50,00%**	**40,00%**		
		Financeiro	R$460.727,82	R$46.072,78	R$230.363,91	R$184.291,13		
4.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	**Físico %**	**12,79%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$80.380,00	R$80.380,00				
5.0	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	**Físico %**	**0,47%**			**100,00%**		
		Financeiro	R$2.952,70			R$2.952,70		
6.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**4,32%**	30,54%	38,32%	31,14%		
		Financeiro	R$27.146,34	R$8.290,49	R$10.402,48	R$8.453,37		
	TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**30,54%**	**38,32%**	**31,14%**		
		Financeiro	**R$628.349,07**	**R$191.885,49**	**R$240.766,39**	**R$195.697,20**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Data: 08/09/2026 19:34:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cássia Maria Barbosa Eklund Alencar
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 75.656/D

Tatiana Pires Pereira Cobra
Prefeita Municipal