PREFEITURA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Av. Lauro Megale, nº 600 – Santo Antônio, Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445-4951
www.bordadamata.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	**DATA:** 09/10/2026		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - SUL DE MINAS	**VALOR DA OBRA:**		**R$221.950,01**
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 16 FACES	**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 02 MESES**		
LOCAL: RUA EDSON DE LIMA - TRECHO 01 - EMENDA Nº 02 (IMPOSITIVA),TRECHO 02 - EMENDA Nº 04 (IMPOSITIVA), TRECHO 03 - EMENDA Nº 05 (IMPOSITIVA)			

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,95%**	**100,00%**				
		Financeiro	R$2.098,08	R$2.098,08				
2.0	**OBRAS VIÁRIAS**	**Físico %**	**80,24%**	**40,00%**	**60,00%**			
		Financeiro	R$178.101,79	R$71.240,72	R$106.861,08			
3.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**	**Físico %**	**18,81%**	**70,00%**	**30,00%**			
		Financeiro	R$41.750,14	R$29.225,09	R$12.525,04			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**46,21%**	**53,79%**			
		Financeiro	**R$221.950,01**	**R$102.563,89**	**R$119.386,12**			

Cássia Maria Barbosa Eklund Alencar
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 75.656/D

Tatiana Pires Pereira Cobra
Prefeita Municipal