
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 Físico % 0,49% 100,00%

Financeiro 1.621,01 1.621,01

2 Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro 455,86 455,86

3 Físico % 0,08% 100,00%

Financeiro 267,75 267,75

4 Físico % 16,77% 100,00%

Financeiro 55.882,46 55.882,46

5 Físico % 14,74% 70,00% 30,00%

Financeiro 49.123,50 34.386,45 14.737,05

6 OBRAS VIÁRIAS Físico % 58,45% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 194.726,36 38.945,27 77.890,54 77.890,54

7 Físico % 9,33% 50,00% 50,00%

Financeiro 31.081,49 15.540,75 15.540,75

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 17,48% 22,01% 32,47% 28,04%

Financeiro R$ 333.158,43 R$ 58.227,08 R$ 73.331,72 R$ 108.168,34 R$ 93.431,29

João Bertolaccini Júnior - Eng. Civil - CREA 23.261/D

TOTAL

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

URBANIZAÇÃO

VALOR DA OBRA: R$ 333.158,43

OBRA: Pavimentação em Intertravado 16 Faces LOCAL: ESTRADA BAIRRO PALMAS ( PORTEIRA DO CÉU ) - Z. RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 24/09/2.022PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata

Pref.Municipal

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DEMARCAÇÃO DA OBRA
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