
1° MÊS 2° MÊS

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.170,32 50% 50% 100%

2. INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS R$ 6.036,80 100% 0% 100%

3. LOCAÇÃO DE GABARITO R$ 2.704,50 100% 0% 100%

4. PAVIMENTAÇÃO R$ 24.237,25 100% 0% 100%

5. CALÇADAS R$ 14.093,27 50% 50% 100%

6. VIGAS DE TRAVAMENTO R$ 1.499,52 0% 100% 100%

7. PERGOLADO R$ 19.265,56 20% 80% 100%

8. DRENAGEM PLUVIAL R$ 8.520,26 40% 60% 100%

9. MOBILIÁRIO URBANO R$ 6.970,01 0% 100% 100%

10. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 554,64 0% 100% 100%

11. PAISAGISMO R$ 2.232,02 30% 70% 100%

12. ELÉTRICA/HIDRAULICA R$ 4.754,42 30% 70% 100%

43,33% 56,67% 100,00%

R$ 42.480,11 R$ 55.558,46 R$ 98.038,57
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