



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**  
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro Borda da Mata  
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900  
www.bordadamata.mg.gov.br

**ANEXO III**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.		VALOR DA OBRA: R\$ 90.754,09			DATA: Outubro de 2021
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa		LOCAL: Rua Benedito Rodrigues / Trav. João Olivo Megale.			PRAZO DA OBRA: 1 Mês
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % 3,74% Financeiro 3.403,28	3,74% 3.403,28	100,00% 3.403,28
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico % 77.776,26 Financeiro	85,70% 77.776,26	100,00% 77.776,26
4		DRENAGEM	Físico % 17,34% Financeiro	17,34% 10.055,55	100,00% 10.055,55
5		ACESSIBILIDADE	Físico % 1,46% Financeiro	1,46% 1.325,01	100,00% 1.325,01
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
			Físico %		
			Financeiro		
		<b>TOTAL</b>	Físico % <b>100,00%</b> Financeiro <b>R\$ 90.754,09</b>	<b>100,00%</b> <b>R\$ 90.754,09</b>	<b>100,00%</b> <b>R\$ 90.754,09</b>

Observações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREA - 23261-D/MG

\_\_\_\_\_  
ENG. JOÃO BERTOLACCINI JUNIOR

\_\_\_\_\_  
PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA