



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Praca Antonio Megale, nº 86 - Centro Borda da Mata  
CEP 37564-000 / (35) 3445-4900  
www.bordadamata.mg.gov.br

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.

VALOR DA OBRA:

R\$ 211.756,13

DATA: Julho de 2022

OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa

LOCAL: BAIRRO CAMPO

PRAZO DA OBRA: 3 Meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO				TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	0,00%	0,00%	0,00%
			Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro							
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	2,41%	100,00%	0,00	25,00%	39.125,45	25,00%	39.125,45				
2		OBRAS VIÁRIAS	80,25%	50,00%	25,00%	39,125,45	25,00%	39.125,45					
3		DRENAGEM	17,34%	50,00%	25,00%	12.179,70	25,00%	12.179,70					
<b>TOTAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>109.345,82</b>	<b>50,00%</b>	<b>51.305,15</b>	<b>50,00%</b>	<b>51.305,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ENG. JOÃO BENEDETTI JUNIOR

CREA - 23261/D-MG

ZRFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

Observações: