



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Praca Antônio Megale, nº 86 - Centro - Borda da Mata  
CEP 37564-000 / (35) 3445 4900  
[www.bordadamata.mg.gov.br](http://www.bordadamata.mg.gov.br)

**ANEXO III**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.

VALOR DA OBRA: R\$ 204.087,17

DATA: 08/2022

OBRA: Pavimentação em bloquetes intertravados, 16 faces

LOCAL: DISTRITO SERTÃOZINHO - Rua Joaquim Losque da Silva (trecho)  
Rua Vicente Elizardo da Silveira (trecho)

PRAZO DA OBRA:  
3 Meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS			PRAZO				
					1	2	3	1	2	3		
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	2,41% 4.569,71	100,00% 4.569,71	0,00%						
2		OBRAS VIÁRIAS	Físico % Financeiro	80,25% 140.479,26	50,00% 70.239,63	25,00% 35.119,81	25,00% 35.119,81					
3		DRENAGEM	Físico % Financeiro	17,34% 59.038,20	50,00% 29.519,10	25,00% 14.759,55	25,00% 14.759,55					
<b>TOTAL</b>			<b>Físico % Financeiro</b>	<b>100,00% R\$ 204.087,17</b>	<b>100,00% R\$ 104.328,44</b>	<b>50,00% R\$ 49.879,36</b>	<b>50,00% R\$ 49.879,36</b>	<b>0,00% R\$ 0,00</b>	<b>0,00% R\$ 0,00</b>	<b>0,00% R\$ 0,00</b>	<b>0,00% R\$ 0,00</b>	<b>0,00% R\$ 0,00</b>

Observações:

ENG. JOÃO BENEITO LACCINI JÚNIOR

CREA - 23261/D-MG

PREFEITO - AFONSO RAMMUNDO DE SOUZA