



EXTRATO DO 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 042/2019

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA. PROCESSO Nº 056/2019. CONC Nº 001/2019. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTA RITA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO ANEXO. CONTRATO Nº: 042/202019; CONTRATADA: DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, FICANDO VIGENTE POR MAIS 90 DIAS, A CONTAR A PARTIR DE 01/07/2020. FINDANDO EM: 28/09/2020 ASSINATURA: 30/06/2020. BAREZZE REZENDE BRANDÃO – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS E MEIO AMBIENTE.

CERTIFICO, para os devidos fins que este documento foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, em conformidade com o Art. 88, VII c/c Art. 3º da EM 08/09 da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata.
O referido é verdade e dou fé.

Borda da Mata, 30/06/2020.

Carolina m. Trotta

Carolina Mendes Trotta
MASP 2429 - Auxiliar Administrativo
Prefeitura Municipal de Borda da Mata