

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**


Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: **17/07/2020**
- 3) Observações: **Colocação da placa da obra**



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: **17/07/2020**
- 3) Observações: **Colocação da placa da obra**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**

Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **17/07/2020**
3) Observações: **Frente da obra**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **17/07/2020**
3) Observações: **Lateral da obra**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**

Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **20/07/2020**
3) Observações: **Demolição de Alvenaria**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **20/07/2020**
3) Observações: **Demolição de Alvenaria**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**

Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **21/07/2020**
3) Observações: **Demolição de madeiras**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **22/07/2020**
3) Observações: **Demolição de madeiras**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**

Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **23/07/2020**
3) Observações: **Demolição de forros**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **24/07/2020**
3) Observações: **Demolição de forros**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**


Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **27/07/2020**
3) Observações: **Demolição de engradamento**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **28/07/2020**
3) Observações: **Demolição de engradamento**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **Borda da Mata - MG**

Contrato BDMG nº **284.539/20**

Data do Relatório: **05/08/2020**

Programa: **BDMG MUNICÍPIOS 2020 - BDMG CIDADES**

Projeto: **Reforma do Antigo Centro de Saúde**

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **31/07/2020**
3) Observações: **Demolição de piso / azulejo**



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **Avenida Magalhães Pinto**
2) Data em que foi tirada a fotografia: **03/08/2020**
3) Observações: **Demolição de piso / azulejo**

José Alvaro Cobra CREA 23239/D
Responsável Técnico