



## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, o recebimento DEFINITIVO da Obra "Execução de Obra de Pavimentação em Bloquetes no Distrito do Sertãozinho, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto anexo", Contrato: 058/2020, Processo Licitatório: 149/2020, Concorrência: 010/2020, realizada pela empresa OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.341.694/0001-35, com sede social na Rua Antônio Barboni, 31, Bairro Fátima III, na cidade de Pouso Alegre-MG.

Borda da Mata, 06 de Abril de 2021.



---

**JOSE ÁLVARO COBRA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 23.239/D-MG



---

**OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA**  
CNPJ: 14.341.694/0001-35

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - CONTRATO Nº 058/2020**

Atestados, para os devidos fins e efeitos, o recebimento DEFINITIVO da obra “execução de obra de pavimentação em bloquetes no Distrito do Sertãozinho, , com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto anexo” – Contrato nº 058/2020 – Processo Licitatório nº 149/2020 – Concorrência nº 010/2020, realizada pela Oupav Construtora e Loteadora LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.341.694/0001-35, com sede social a Rua Antônio Barboni, nº 31, Bairro Fátima III, Pouso Alegre/MG.

Borda da Mata, 06 de abril de 2021.

**JOSÉ ÁLVARO COBRA**

Engenheiro Civil

Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais

**Publicado por:**

Afonso Raimundo de Souza

**Código Identificador:**803F1F9E

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 12/04/2021. Edição 2985

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>