



5º TERMO ADITIVO QUALITATIVO DO CONTRATO 066/2020

TERMO ADITIVO QUALITATIVO DE “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA POSTEAMENTO, ILUMINAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO”, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado pela Sra. **RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO**, portador do CPF nº 519.732.436-87, casada, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.105.025/0001-36, sito Rua Maestro Adhemar Campos, nº 40, no Bairro Presidente Juscelino, na cidade de Pouso Alegre/MG, neste ato, representado por **Everaldo Noedir Righi**, portador do CPF nº 154.906.658-74 e RG 21.848.417-3, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **CONTRATO Nº 066/2020**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 185/2020**, modalidade **Tomada de Preço nº 002/2020**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO** para **EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA POSTEAMENTO, ILUMINAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO**, celebrados entre as partes em 26 de outubro de 2020, para o acréscimo qualitativo visando a melhora da qualidade e estabilidade da rede, observados os termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

O objeto do presente aditivo é de substituição dos transformadores das obras 03, 08 e 09, conforme as novas exigências da Cemig Distribuição S.A, no valor de 20.783,36 (Vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:17912023
000175

Assinado de forma
digital por MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:17912023000175
Dados: 2021.08.31
09:20:15 -03'00'



CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão á conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02 05 01 15 452 0020 1.046 449051 – FICHA 289

CLÁUSULA QUARTA – JUSTIFICATIVA

Este aditivo se insere no contexto da modernização e à necessidade de substituição dos transformadores para atender as novas exigências da Cemig Distribuição S.A, visando à melhora da qualidade e estabilidade da rede.

Sendo assim há a necessidade de aumentar qualitativamente os serviços licitados, razão pela qual se tornou necessário o aditamento do contrato nº 16/2018, com base no artigo 65 §1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo Temporal ao **Contrato nº 066/2020**, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

MUNICIPIO DE
BORDA DA
MATA:179120230
00175

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE BORDA
DA
MATA:17912023000175
Dados: 2021.08.31
09:20:31 -03'00'

Borda da Mata/MG, 31 de agosto de 2021.

EVERALDO NOEDIR
RIGHI:15490665874

Assinado de forma digital por
EVERALDO NOEDIR
RIGHI:15490665874
Dados: 2021.08.31 14:37:09 -03'00'

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG
Rita de Cássia Pádua Carvalho
Diretora do Departamento Municipal de
Obras, Meio Ambiente e Serviços
Públicos Urbanos e Rurais

**RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LTDA**
Everaldo Noedir Righi


Testemunha

Nome:
CPF:


Laís Helena Porfírio Silva
Chefe do Setor de Licitações
Compras, Patrimônio e Almoxarifado

Testemunha

Nome:
CPF:


Diego de Andrade
CPF: 191.095.686-80
Matr. 1591 - Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO DE QUALITATIVO – CONTRATO
Nº 066/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2020 – TOMADA DE
PREÇO Nº 002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra pública, com fornecimento de mão de obra e materiais de infraestrutura urbana para posteamento, iluminação e modificação de rede elétrica em diversos bairros do município, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto.
CONTRATADA: Ricel Instalações Elétricas LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.105.025/0001-36. **DO ADITAMENTO:** Aditamento no valor de R\$ 20.783,36 (vinte mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), para substituição dos transformadores das obras 03, 08 e 09, conforme as novas exigências da Cemig Distribuição S.A, visando à melhora da qualidade e estabilidade da rede. **ASSINATURA:** 31/08/2021.

Borda da Mata/MG, 31 de agosto de 2021.

RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO

Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais

Publicado por:

Afonso Raimundo de Souza

Código Identificador:3357F991

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 01/09/2021. Edição 3085

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>