



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



3º TERMO ADITIVO TEMPORAL DE CONTRATO

TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOUZA COSTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA BASE FORTE ENGENHARIA LTDA.

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado por sua Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, **Sra. Gláucia Brandão Guilherme**, casada, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **BASE FORTE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.342.765/0001-63, com sede social na Rua Zilda de Barros Franco, nº 95, Bairro Nova Pousa Alegre, CEP 37.553-447, Pousa Alegre/MG, por seu representante legal, Sr. **Sérgio Burza Maia**, Portador do RG nº MG 4.667.355 PC/MG e CPF nº 623.601.836-72, doravante denominada apenas **EMPRESA CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2020**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 186/2020**, modalidade **Concorrência nº 013/2020**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOUZA COSTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, celebrado entre as partes em 13 de outubro de 2020, para o acréscimo temporal do objeto licitado, observados os termos do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação da empresa Protocolada sob o número 2498/2021, datada de 04/08/2021 e deferida pela Diretora do Departamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

O objeto do presente aditivo é prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 90 (noventa) dias, com vigência e execução de **12 de agosto de 2021 a 09 de novembro de 2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

O aditivo temporal solicitado pela empresa Base Forte Engenharia Ltda com justificativa de que diante dos problemas de fornecimento de materiais, que estão com prazos muito alongados para fabricação e entrega, por motivos de falta de

MUNICÍPIO
DE BORDA
DA
MATA:17912
023000175

Assinado de forma
digital por
MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:179120230001
75
Dados: 2021.08.09
11:36:13 -03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



matéria-prima, bem como acréscimo de serviços não constantes na planilha licitada, o cronograma da obra foi prejudicado.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2020, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Borda da Mata/MG, 09 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:17912023000
175

Assinado de forma digital
por MUNICÍPIO DE BORDA
DA MATA:17912023000175
Dados: 2021.08.09 11:36:34
-03'00'

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG
Gláucia Brandão Guilherme
Diretora do Departamento Municipal de
Educação e Cultura, Esporte e Lazer

BASE FORTE ENGENHARIA LTDA
Sérgio Burza Maia

Testemunha
Nome:
CPF:


Laís Helena Porfírio Silva
Chefe do Setor de Licitações
Compras, Patrimônio e Almoxarifado

Testemunha
Nome: Paulo Joanni
Assessor - MASP 3189
CPF: Pref. Mun. Borda da Mata/MG



EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO TEMPORAL DE CONTRATO Nº 061/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 013/2020

OBJETO: contratação empresa especializada para execução de reforma na Escola Municipal Francisco Souza Costa, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto. **CONTRATANTE:** Base Forte Engenharia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 10.342.765/0001-63. **DO ADITAMENTO:** Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 90 (noventa) dias, com vigência e execução de 12 de agosto de 2021 a 09 de novembro de 2021. **ASSINATURA:** 09/08/2021.

RITA DE CÁSSIA CARVALHO PÁDUA

Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais

CERTIFICO, para os devidos fins que este documento foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, em conformidade com o Art. 88, VII c/c Art. 3º da EM 08/09 da Lei Orgânica do Município de Borda da Mata. O referido é verdade e dou fé.

Borda da Mata, 09 08 / 2021.

Carolina m. Trota

Carolina Mendes Trota
Auxiliar Administrativo - MASP 2567
Prefeitura Mun. de Borda da Mata/MG