



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



4º TERMO ADITIVO TEMPORAL DE CONTRATO

TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOUZA COSTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA BASE FORTE ENGENHARIA LTDA.

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado por sua Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, **Sra. Gláucia Brandão Guilherme**, casada, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **BASE FORTE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.342.765/0001-63, com sede social na Rua Zilda de Barros Franco, nº 95, Bairro Nova Pouso Alegre, CEP 37.553-447, Pouso Alegre/MG, por seu representante legal, Sr. **Sérgio Burza Maia**, Portador do RG nº MG 4.667.355 PC/MG e CPF nº 623.601.836-72, doravante denominada apenas **EMPRESA CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2020**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 186/2020**, modalidade **Concorrência nº 013/2020**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOUZA COSTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, celebrado entre as partes em 13 de outubro de 2020, para o acréscimo temporal do objeto licitado, observados os termos do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação da empresa Protocolada sob o número 3999/2021, datada de 09/11/2021 e deferida pela Diretora do Departamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

O objeto do presente aditivo é prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, com vigência de **10 de novembro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

O aditivo temporal solicitado pela empresa Base Forte Engenharia Ltda se justifica na necessidade da emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo da obra.

MUNICÍPIO
DE BORDA
DA
MATA:1791
2023000175

Assinado de
forma digital por
MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:179120230
00175
Dados: 2021.11.09
13:29:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2020, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Borda da Mata/MG, 09 de novembro de 2021.

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175
Dados: 2021.11.09 13:29:44 -03'00'

BASE FORTE ENGENHARIA LTDA
Assinado de forma digital por BASE FORTE ENGENHARIA LTDA:10342765000163
Dados: 2021.11.09 14:32:28 -03'00'

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG
Gláucia Brandão Guilherme
Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer

BASE FORTE ENGENHARIA LTDA
Sérgio Burza Maia

Testemunha

Nome: **Paulo Joanni**
CPF: Assessor - MASP 3189
Pref. Mun. Borda da Mata/MG

Testemunha

Nome: **Lais Helena Porfírio Silva**
CPF: Chefe do Setor de Licitações
Compras, Patrimônio e Almoxarifado

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO TEMPORAL – CONTRATO Nº
061/2020**

Município de Borda da Mata. Processo nº 186/2020. Concorrência nº 013/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma na Escola Municipal Francisco Souza Costa, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto anexo. Contrato nº: 061/2020; Contratada: BASE FORTE ENGENHARIA LTDA. Termo Aditivo Temporal de Vigência, por mais 90 dias, a contar a partir de 10/11/2021. Findando em: 07/02/2022. Assinatura: 09/11/2021

Borda da Mata/MG, 09 de novembro de 2021.

GLAUCIA BRANDÃO GUILHERME

Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:
Afonso Raimundo de Souza
Código Identificador: CEF15B9E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 10/11/2021. Edição 3132

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>