



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



**05º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE – CONTRATO 063/2020**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA CONSTRUTORA CARVALHO & DUARTE LTDA - EPP.**

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado pela Sra. **RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO**, Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Rurais, portador do CPF nº 519.732.436-87, servidora pública municipal, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob nº 32.091.094/0001-48, com sede social na Rua Antônio Florêncio Nogueira, 225, Bairro Centro, no município de Careagu/MG – CEP 37.582-000, por seu representante legal, Sr. **GUILHERME ELIAS DUARTE**, Portador do RG nº MG-19.037.670 PC MG e CPF nº 118.642.636-52, residente e domiciliado na Rua Antônio Florêncio Nogueira, 225, Bairro Centro, no município de Careagu/MG – CEP 37.582-000, doravante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2020**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 193/2020**, modalidade **Concorrência nº 013/2020**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, celebrado entre as partes em 19 de outubro de 2020, para o acréscimo de quantidade do objeto licitado, observados os termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, conforme Ofício 064/2021 do Departamento Municipal Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Rurais.

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175 Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175 Dados: 2021.06.15 13:45:57 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO**

O objeto do presente aditivo é aditamento de valor no contrato nº 063/2020, no valor de **R\$ 92.825,22 (Noventa e dois mil, oitocentos e vinte cinco reais e vinte e dois centavos)**, correspondente a 12% (doze por cento).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

Este aditivo foi solicitado pela Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Rurais sob o Ofício 064/2021, tendo em vista a melhoria da infraestrutura das vias no Bairro Santa Cruz e assim atendendo as necessidades dos moradores locais.

**CLÁUSULA QUARTA**

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Borda da Mata/MG, 15 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE BORDA DA  
MATA:17912023000175

Assinado de forma digital por  
MUNICÍPIO DE BORDA DA  
MATA:17912023000175  
Dados: 2021.06.15 13:46:15 -03'00'

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**  
Rita de Cássia Pádua Carvalho  
Diretora do Departamento Municipal de  
Obras, Meio Ambiente e Serviços  
Urbanos e Rurais

**CONSTRUTORA CARVALHO E  
DUARTE LTDA - EPP**  
Guilherme Elias Duarte

Testemunha *Helena Porfirio Silva*  
Nome: *Helena Porfirio Silva*  
CPF: *030.411.110-00*  
Chefe do Setor de Licitações  
Compras, Patrimônio e Arquivo

Testemunha *Marco Antonio Rocha Villibor*  
Nome: *Marco Antonio Rocha Villibor*  
CPF: *030.411.110-00*  
Oficial Administrativo  
MASP: 2937

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**EXTRATO DO 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL -**  
**CONTRATO Nº 063/2020**

**CONTRATADA:** Construtora Carvalho e Duarte LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.091.094/0001-48. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em bloquetes em diversos bairros do município, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto anexo. **DO ADITAMENTO:** Aditamento no valor de R\$ 92.825,22 (noventa e dois mil, oitocentos e vinte cinco reais e vinte e dois centavos), tendo em vista a melhoria da infraestrutura das vias no Bairro Santa Cruz e assim atendendo as necessidades dos moradores locais. **ASSINATURA:** 15/06/2021.  
Borda da Mata/MG, 15 de junho de 2021.

***RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO***

Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Rurais

**Publicado por:**  
Afonso Raimundo de Souza  
**Código Identificador:** 1B1BB28F

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 16/06/2021. Edição 3030  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ERRATA - EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE -**  
**CONTRATO Nº 063/2020**

**CONTRATADA:** Construtora Carvalho e Duarte LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.091.094/0001-48. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em bloquetes em diversos bairros do município, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme memorial descritivo e de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto anexo. **DO ADITAMENTO:** Aditamento no valor de R\$ 92.825,22 (noventa e dois mil, oitocentos e vinte cinco reais e vinte e dois centavos), tendo em vista a melhoria da infraestrutura das vias no Bairro Santa Cruz e assim atendendo as necessidades dos moradores locais. **ASSINATURA:** 15/06/2021.

Borda da Mata/MG, 15 de junho de 2021.

***RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO***

Diretora do Departamento Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Rurais

**Publicado por:**

Afonso Raimundo de Souza  
**Código Identificador:8050FB5B**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 17/06/2021. Edição 3031

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>