



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



3º TERMO ADITIVO TEMPORAL DE CONTRATO

TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FECHAMENTO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA SANEX SOLUÇÕES EIRELI.

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado por sua Diretora da Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais, **SRA. RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO**, casada, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **SANEX SOLUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.350.401/0001-95, com sede social na Rua Major João Lício, nº 420, Bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18.035-105, por seu representante legal, Sr. **EDUARDO KRAHENBUHL PADULA**, Portador do RG nº 18.338.304 SSP/SP e CPF nº 154.730.288-70, residente e domiciliado à Rua General Dale Coutinho, nº 168, Bairro Jardim Mariana, na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18.040-433 doravante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2021**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 734/2021**, modalidade **CONC nº 002/2021**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FECHAMENTO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, celebrado entre as partes em 30 de novembro de 2021, para o acréscimo temporal do objeto licitado, observados os termos do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação da empresa datada de 30/03/2022 e deferida pela Diretora da Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

O objeto do presente aditivo é prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, com execução de **30 de abril de 2022 a 29 de maio de 2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

O aditivo temporal solicitado pela contratada e deferido pela Diretora da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais, tendo em vista a mudança do projeto original do cercamento do poço tubular. Houve a

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA:179 12023000 175
Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA:17912023000000175
Data: 2022.04.29 09:51:11 -0300

EDUARDO KRAHENBUHL PADULA:15 473028870
Assinado de forma digital por EDUARDO KRAHENBUHL PADULA:15473028870
Data: 2022.05.04 11:07:57 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



necessidade de aguardar o novo projeto para compra da quantidade correta dos materiais necessários. Também pelas fortes chuvas na região que impediram o início das escavações necessárias.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2021, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Borda da Mata/MG, 29 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175
Dados: 2022.04.29 09:51:28 -03'00'

EDUARDO KRAHENBUHL PADULA:15473028870
Assinado de forma digital por EDUARDO KRAHENBUHL PADULA:15473028870
Dados: 2022.05.04 11:08:25 -03'00'

Rita de Cássia Pádua Carvalho
Diretora da Secretaria Municipal Obras,
Meio Ambiente, Serviços Urbanos e
Rurais

Eduardo Krahenbuhl Padula
Sanex Soluções EIRELI

Testemunha
Nome: *Laís Helena Porfírio Silva*
CPF: _____
Chefe do Setor de Licitações
Compras, Patrimônio e Almoxarifado

Testemunha
Nome: *Paulo Joanni*
CPF: _____
Assessor - MASP 3189
Prof. Mun. Borda da Mata/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



**EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO TEMPORAL – CONTRATO Nº
094/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 734/2021 – CONC Nº 002/2021**

OBJETO: Contratação empresa especializada para perfuração de poço artesiano com fechamento no Distrito do Sertãozinho, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto. **CONTRATADA:** Sanex Soluções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.401/0001-95. **TERMO ADITIVO TEMPORAL DE EXECUÇÃO**, ficando vigente por mais 30 (trinta) dias, a partir de 30 de abril de 2022 a 29 de maio de 2022. **ASSINATURA:** 29/04/2022.

Borda da Mata/MG, 29 de abril de 2022.
Rita de Cássia Pádua Carvalho
Diretora da Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente,
Serviços Urbanos e Rurais