



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



4º TERMO ADITIVO TEMPORAL DE CONTRATO

TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FECHAMENTO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, E A EMPRESA SANEX SOLUÇÕES EIRELI.

Por este instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG**, através do seu órgão administrativo, **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Antônio Megale, nº 86, centro, Borda da Mata/MG, inscrito no CNPJ nº 17.912.023/0001-75, neste ato representado por sua Diretora da Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais, **SRA. RITA DE CÁSSIA PÁDUA CARVALHO**, casada, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **SANEX SOLUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.350.401/0001-95, com sede social na Rua Major João Lício, nº 420, Bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18.035-105, por seu representante legal, Sr. **EDUARDO KRAHENBUHL PADULA**, Portador do RG nº 18.338.304 SSP/SP e CPF nº 154.730.288-70, residente e domiciliado à Rua General Dale Coutinho, nº 168, Bairro Jardim Mariana, na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18.040-433 doravante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e contratado o presente **4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2021**, cuja celebração foi precedida do **Processo Licitatório nº 734/2021**, modalidade **CONC nº 002/2021**, atendida as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o **TERMO ADITIVO TEMPORAL AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FECHAMENTO NO DISTRITO DO SERTÃOZINHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO**, celebrado entre as partes em 30 de novembro de 2021, para o acréscimo temporal do objeto licitado, observados os termos do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93, conforme Ofício 245/2022 da Diretora da Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

O objeto do presente aditivo é prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 90 (noventa) dias, com execução de **30 de maio de 2022 a 28 de agosto de 2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

O aditivo temporal solicitado através do Ofício 245/2022 deferido pela Diretora da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais,

MUNICÍPIO
DE BORDA
DA
MATA:1791
2023000175

Assinado de forma
digital por
MUNICÍPIO DE
BORDA DA
MATA:179120230
00175
Data: 2022.05.27
15:53:29 -03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



tendo em vista que houve supressão na planilha do fechamento, o que ocasionou atraso na execução, sendo, portanto, necessário a prorrogação.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato inicial.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2021, em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Borda da Mata/MG, 27 de maio de 2022.

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE BORDA DA MATA:17912023000175
Dados: 2022.05.27 15:53:44 -03'00'

Rita de Cássia Pádua Carvalho
Diretora da Secretaria Municipal Obras,
Meio Ambiente, Serviços Urbanos e
Rurais

Eduardo Krahenbuhl Padula
Sanex Soluções EIRELI

Testemunha
Nome: **Lais Helena Portino Silva**
CPF: _____
Chefe do Setor de Licitações
Compras, Patrimônio e Almoxarifado

Testemunha
Nome: **Paulo Joanni**
CPF: _____
Assessor - MASP 3189
Pref. Mun. Borda da Mata/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO TEMPORAL – CONTRATO Nº
094/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 734/2021 – CONC Nº 002/2021

OBJETO: Contratação empresa especializada para perfuração de poço artesiano com fechamento no Distrito do Sertãozinho, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto. **CONTRATADA:** Sanex Soluções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.401/0001-95. **TERMO ADITIVO TEMPORAL DE EXECUÇÃO**, ficando vigente por mais 90 (noventa) dias, a partir de 30 de maio de 2022 a 28 de agosto de 2022. **ASSINATURA:** 27/05/2022.

Borda da Mata/MG, 27 de maio de 2022.
Rita de Cássia Pádua Carvalho
Diretora da Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente,
Serviços Urbanos e Rurais