



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro Borda da Mata
CEP 37564-000 / (35) 3445.4900
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.		VALOR DA OBRA: R\$ 90.754,09			DATA: Outubro de 2021
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa		LOCAL: Rua Benedito Rodrigues / Trav. João Olivo Megale.			PRAZO DA OBRA: 1 Mês
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % 3.74%	3.403,28	100,00%
3		OBRAS VIÁRIAS	Financeiro % 85,70%	77.776,26	100,00%
4		DRENAGEM	Físico % 17,34%	10.055,55	100,00%
5		ACESSIBILIDADE	Financeiro % 1,46%	1.325,01	100,00%
			Físico % 100,00%	R\$ 90.754,09	100,00%
		TOTAL	Financeiro % R\$ 90.754,09	R\$ 90.754,09	R\$ 90.754,09

Observações:

ENGº JOÃO BERTOLACCINI JUNIOR

PREFEITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

CREA - 23261-D/MG