



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BORDA DA MATA**  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**  
Praça Antônio Megale, nº 86 - Centro, Borda da Mata  
CEP 37564-000 / (35) 3445-4900  
www.bordadamata.mg.gov.br

**ANEXO III**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Borda da Mata-MG.		VALOR DA OBRA: R\$ 161.397,04			DATA: Julho de 2021		
OBRA: Pavimentação em bloquete inter travado Fck 35 Mpa		LOCAL: BAIRRO CAMPO			PRAZO DA OBRA: 3 Meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % 3.889,67	2,41%	100,00% 3.889,67		
3		OBRAS VIÁRIAS	Físico % 129.521,12	80,25%	50,00% 64.760,56	25,00% 32.380,28	25,00% 32.380,28
4		DRENAGEM	Físico % 27.996,25	17,34%	50,00% 13.993,12	25,00% 6.996,56	25,00% 6.996,56
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
			Financeiro %				
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b> 161.397,04	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b> R\$ 82.643,35	<b>50,00%</b> R\$ 39.376,84	<b>50,00%</b> R\$ 39.376,84

Observações:

CREA - 23261/D-MG

ENG. JOÃO BERTOLACCINI JUNIOR

ZEFREITO - AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA