

ANEXO

PLANO DE TRABALHO – BORDA DA MATA

**1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente**

Nome da Organização:

Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

CNPJ:

07.468.353/0001-60

**2. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil**

A Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas Gerais, com sede administrativa em Ouro Fino, Estado de Minas Gerais congrega seis municípios com semelhanças e potencialidades turísticas complementares com o intuito de promover e fomentar a atividade turística nesta região, dentro do que preconiza o Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. O PRT vem sendo adotado como programa central de desenvolvimento das políticas públicas de turismo tanto no governo federal como no governo estadual desde o início da última década. Minas Gerais vem atuando com grande protagonismo nesse modelo de gestão do turismo frente à outras unidades da federação, sendo inovadora em seus programas que tem como foco central a regionalização, que em Minas Gerais traz para as regiões o nome de "Circuitos" remetendo ao modelo adotado pela França em seu modelo de política pública para o turismo. Atualmente, o estado conta com 47 Circuitos (ou regiões) certificados e reconhecidos pela Secretaria de Turismo do Estado.



O A IGR Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas é uma associação de Direito Privado e teve sua última atualização e consolidação do estatuto aprovado em 05 de Novembro de 2020, já prevendo as alterações preconizadas na Lei nº 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, que passou a ter seus efeitos desde o primeiro dia do ano de 2017 para os municípios brasileiros e sua relação com os parceiros do terceiro setor.

### 3. Justificativas

Podemos apontar o processo de Manutenção Operacional do CTMSM como o principal objeto de trabalho e empenho deste Termo de Fomento e também de todos os outros firmados pela Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas, visto compreender esta ação como fundamental para que a equipe gestora do CTMSM possa a vir a trabalhar e desenvolver processos na área de Projetos e ICMS Turístico contratado pelo CTMSM a fim de propiciar à Habilitação dos municípios associados ao CTMSM, sanando todas as dúvidas e executando todos os processos, juntamente com os Consultores e profissionais contratados para isso; além de auxiliar a equipe de trabalho do Circuito das Malhas na elaboração, apresentação e execução de projetos juntos as esferas municipal, estadual e federal, hoje grande necessidade desta Associação.

Portanto, o presente objeto deste convênio se justifica pela necessidade tanto do Circuito das Malhas como também das Coordenadorias e Diretorias de Turismo das cidades membros em se enquadrar dentro da política de Regionalização do estado de Minas Gerais, hoje referência no país todos como exemplo de organização regional. É um instrumento de base para que a Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas se mantenha e possa desenvolver seus projetos e ações para o desenvolvimento da atividade turística em nossa região.






#### 4. Objetivos

##### 4.1 Objetivos Geral

Tem objetivo central de promover a estruturação do SMT - Sistema Municipal de Turismo dos municípios associados ao Circuito Turístico das Malhas, em conformidade com a legislação e regulamentos vigentes em todos os âmbitos governamentais, com vistas no desenvolvimento do Turismo como atividade econômica com grande capacidade geradora de riquezas, empregos e renda nesses municípios. Como objetivos acessórios ainda se prevê uma maior interação entre os atores do Poder Público, Iniciativa Privada, Terceiro Setor e Comunidade, buscando a perfeita relação entre todos para alcançar a real sustentabilidade da atividade turística e todos os seus modernos pilares (Social, Econômico, Ambiental, Político, Cultural e Espacial).

##### 4.2 Objetivos Específicos

- 1 - Acompanhamento do SMT nos Municípios;
- 2 - Acompanhamento da operacionalização e funcionamento regular da Instância de Governança Municipal (COMTUR);
- 3 - Orientação da gestão do FUNTUR - Fundo Municipal de Turismo;
- 4 - Acompanhamento da aplicação das diretrizes da Política Municipal de Turismo;
- 5 - Mobilização e sensibilização de todos os atores do processo;
- 6 - Capacitação dos atores de envolvimento direto para estarem aptos a operarem os programas e projetos de outras esferas governamentais.
- 7 - Elaboração de um Planejamento Estratégico executável e eficiente.



5. Descrição do Objeto a ser executado  
**Promoção e Estruturação do SMT – Sistema Municipal de Turismo no município de Borda da Mata, alinhado a Política de Regionalização do Turismo da SECULT MG e do MTUR.**

**6. Cronograma de Execução**

**Meta 1: ATUALIZAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA – PORTAL MINAS GERIAS**

Nº	ETAPA Descrição	PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS		
		Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
1	Orientação na Atualização e Inserção dos dados no Portal Minas Gerais: <a href="http://www.minasgerais.com.br">www.minasgerais.com.br</a>	Dez 2022	Dez 2023	Dados mais completos e atualizados da cidade de Borda da Mata no sistema online da SECULT MG	01			

**Meta 2: RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO**

ETAPA	PERÍODO	RESULTADOS PREVISTOS	CUMPRIMENTO DAS METAS




Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
2	Assessoria Apresentação da Documentação exigida pelo MTUR para a renovação das cidades no Mapa do Turismo Brasileiro	Jan 2023	Março 2023	Permanência das cidades pertencentes a IGR Malhas do Sul de Minas na Política de Regionalização do Estado.	01			
<b>Meta 3: CONSULTORIA DE ESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA – FOCO EM ICMS E PROJETOS</b>								
<b>ETAPA</b>								
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
3	Assessoria especializada em capacitar e estruturar na Habilitação do ICMS Critério Turismo na cidade de Borda da Mata e na elaboração e desenvolvimento de projetos.	Jan 2023	Jan 2024	Maiores capacitação e estruturação da cidade, além da habilitação ao ICMS Turismo Ano Base 2020.	01			
<b>Meta 4: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO CIRCUITO DAS MALHAS</b>								





ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
4	Orientação na Manutenção e Atualização do Site do Circuito das Malhas, tornado assim mais moderno e compatível com as mídias digitais: <a href="http://www.circuitoturísticodasmalhas.com.br">www.circuitoturísticodasmalhas.com.br</a>	Jan 2023	Dez 2023	Maior divulgação dos produtos e serviços das cidades do Circuito das Malhas.	01			
<b>Meta 5: MÍDIAS SOCIAIS</b>								
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
5	Contratação de Empresa responsável pelas MÍDIAS SOCIAIS da IGR Malhas do Sul de Minas	Jan 2023	Jan 2024	Maior divulgação das cidades membros do CTMSM e do Circuito como um todo através de um material focado no mercado com roteiros e rotas do Circuito das Malhas, sendo assim um Material de	01			


		Divulgação atualizado e dinâmico.							
<b>Meta 6: FORMATAÇÃO DE ROTEIROS PARA O MERCADO</b>									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.	
6	Formatação De Roteiros Para O Mercado	Agosto 2022	Dez 2023	Formatação de Roteiros prontos para serem comercializados por um receptivo cadastrado no programa Minas Recebe da SECULT MG, a fim de colocar assim o Circuito das Malhas no grupo dos Circuitos voltados para comercialização e Mercado.	01				
<b>Meta 7: OFICINAS DO CADASTUR</b>									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS			
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.	
7	Visitas e Atendimentos presenciais ou "online", a	Jan 2023	Dez 2023	Manter todas as cidades do Circuito das Malhas no	01				



	fim de cadastrar o maior número de empresas no CADASTUR, cadastro obrigatório par ao Mapa do Turismo Brasileiro e para o Portal Minas Gerias.		Mapa do Turismo Brasileiro e no Portal Minas Gerais da SECULT MG.						
<b>Meta 8: PESQUISA DE DEMANDA</b>									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS			CUMPRIMENTO DAS METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.	
8	Pesquisa de Demanda nas cidades da IGR Malhas do Sul de Minas.	Abril 2023	Dez 2023	Capacitação e Formação de Guias de Turismo habilitados para trabalharem na atividade turística nas cidades do Circuito das Malhas.	01				
<b>Meta 9: DIVULGAÇÃO</b>									
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS			CUMPRIMENTO DAS METAS		







Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
Meta 10: ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
ETAPA		PERÍODO		RESULTADOS PREVISTOS		CUMPRIMENTO DAS METAS		
Nº	Descrição	Início	Fim	Descrição	Quant.	Meio de Aferição	Período	Quant.
9	Colocação de 2 (dois) outdoors em locais estratégicos nas estradas do interior de São Paulo	Janeiro de 2023	Setembro de 2023	Maior Divulgação da região da IGR Malhas do Sul de Minas como um Destino Turístico.	01			
10	Elaboração do Planejamento Estratégico da IGR Malhas do Sul de Minas em parceria com o SEBRAE MG.	Agosto 2022	Dez 2023	Elaboração junto ao SEBRAE MG de um Planejamento Estratégico para a IGR Malhas do Sul de Minas que possa a vir executado nos próximos 4 anos.	01			

**7. Previsão de Receitas e Despesas**

**7.1 Previsão de Receitas** (Para os casos de Inexigibilidade o valor já está previsto em Lei Específica):

Valor do Repasse do Concedente:

**7.2 Descrição das Despesas**


DESPESAS		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Nº	Descrição				
01	Manutenção Operacional da IGR Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas	UN	11	1.500,00	16.500,00
<b>Total da Despesa:</b>					<b>R\$ 16.500,00</b>

**7.3 Cronograma de Desembolso do Concedente:**

Mês	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Valor	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.500,00	-
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**8. Prestação de Contas**

Forma de Prestação de Contas (Prestação de Contas Parcial ou Final)	Periodicidade
Única e final	Anual



**9. Declaração, data e assinatura:**

Declaramos, solidariamente, sob as penas da Lei, que temos conhecimento das normas que tratam do Regime de Parcerias entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil, estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 3.624/2017.

Borda da Mata, 20 de Janeiro de 2023.



Newton José de Carvalho

Presidente da IGR Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas