

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRAÇA ANTÔNIO MEGALE Nº 86 - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - M.G.		VALOR DA OBRA:	R\$251.840,15	DATA:		06/05/2025				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - ESTRADA VICINAL				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS							
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO SERTÃOZINHO											
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,03%	100,00%							
		Financeiro	R\$2.596,61	R\$2.596,61							
3.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	71,36%	100,00%							
		Financeiro	R\$179.723,44	R\$179.723,44							
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	27,11%	100,00%							
		Financeiro	R\$68.267,16	R\$68.267,16							
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	Físico %	0,50%	100,00%							
		Financeiro	R\$1.252,94	R\$1.252,94							
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%							
		Financeiro	R\$251.840,15	R\$251.840,15							

Observações:

OBRA A SER REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Engenheira Civil
CREA/MG: 75656/D

TATAIANA PIRES PEREIRA COBRA
Prefeita Municipal