PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025

1. REGENCIA LEGAL
Esta licitacdo obedecera, integralmente, as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, no que for pertinente, além,
do Decreto Municipal n® 4.815/2023, e demais condi¢des fixadas neste instrumento convocatorio, e ainda, nos
termos do inciso III do artigo 49 da LC 123/06 e suas alteragdes.

2. SECRETARIA SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servicos Urbanos e Rurais

3. MODALIDADE
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025

4. PROCESSO LICITATORIO
N° 185/2025

5. TIPO DE LICITACAO
Menor prego por empreitada global.

6. FORMA DE EXECUCAO
Execugdo indireta

7. OBJETO
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI
CERVO, DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG”’.

8. VISITA TECNICA
Visita Técnica para conhecimento do local em que sera prestado o servigo e executado a obra, mediante prévio
agendamento na Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Servicos Urbanos e Rurais, na Rua Eduardo
Amaral, s/n, Centro, Borda da Mata/MG, através do telefone 35 3445-4900 e/ou 35 3592-0183, até 1 (um) dia util
que antecede a data limite para entrega dos envelopes de “Documentacéo de Habilitacdo” e “Proposta Comercial”.

9. DATA E HORARIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
DATA: 04/09/2025 HORA: 05h

10. DOTACAO ORCAMENTARIA
FICHA: 159

11. PRAZO DE EXECUCAO
Conforme Cronograma fisico-financeiro

12. OS TRABALHOS SERAO CONDUZIDOS PELO(S) SERVIDOR(S) DO MUNICIPIO DE BORDA DA
MATA:
Carolina Mendes Trotta e/ou Diego de Andrade, Agente de Contratagdo e membro da Equipe de Apoio do Agente de

Contratagdo, designados pela Portaria n® 146/2025 de 11 de fevereiro 2025.

13. FISCALIZACAO
A Fiscalizagao da Obra sera realizada pelos servidores THALES EDUARDO DA LUZ BARTA, Engenheiro Civil,
CREA 325.153/MG,

14. RECURSOS E IMPUGNACOES
Serdo apreciados recursos e impugnacdes previstos nas Leis que regem este edital.

15. HORARIO E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS
Setor de Licitagdes, Compras, Patrimdénio, Almoxarifado E Frotas
De segunda-feira a sexta-feira das 8h as 17h
Praga Antonio Megale, n° 86 — Centro — Borda da Mata/MG - CEP: 37.564-000
Telefone: (35) 3445-4900 / 4945
e-mail: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

16. RECURSOS:
Proprios.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902

I- OBJETO

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI CERVO,
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG”.

II - CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam as condi¢des
de habilitacdo estabelecidas neste instrumento convocatério, incluindo toda documentacdo solicitada, legislagdo
pertinente e anexos que fazem parte integrante do presente Edital.

IIT - CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento e Recebimento dos Envelopes serdo executados exclusivamente no atrio da Prefeitura de Borda
da Mata, na Praga Antonio Megale, n° 86, Centro.

3.2. Data e horario de Protocolo para Credenciamento concomitante com o Recebimento dos Envelopes de Proposta:
Até o dia 04/09/2025 as 9:00 horas.

3.2.1. Apos este horario nenhuma solicitagdo de credenciamento sera protocolada e nenhum envelope sera recebido. A
exclusivo critério da administracfio este prazo podera ser prorrogado para evitar restrigdes na concorréncia.

3.3. Data e horario para Abertura da Sesséo:
Dia 04/09/2025 as 9:30 horas.

3.4. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar devidamente
representados por:

3.4.1. Carteira de Identidade ou documento legal equivalente.

3.4.2. Carta de Credenciamento com firma reconhecida ou Procuragdo por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, através da qual lhe seja atribuido poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos
em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante devidamente assinado(a) pelo seu representante
legal.

3.4.3. Copia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove que o signatario da Carta de
Credenciamento ou o outorgante do instrumento de procurag@o possui poderes de administracdo da empresa licitante.

3.5. O documento de credenciamento podera obedecer ao modelo do ANEXO V, com firma reconhecida, e, se ndo o
fizer, devera conter todos os dados informativos necessarios ao credenciamento.

3.6. Caso a empresa licitante seja representada por sdcio, proprietario ou dirigente, o mesmo devera apresentar Carteira
de Identidade ou documento legal equivalente e copia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado,
no qual devera constar como dirigente da mesma.

3.6.1. Na hipotese acima, ndo serd necessaria a reapresentagdo dos referidos documentos no envelope de documentagéo
de habilitacdo.

3.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Equipe de contratacdo implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de sua capacidade legal para realizacdo das transacgdes
inerentes a Concorréncia Publica.

3.8. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacdo como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, e que
nao estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, CASO TENHA INTERESSE EM USUFRUIR
DO TRATAMENTO FAVORECIDO estabelecido nos artigos. 42 a 49 da lei citada devera comprovar sua condigao
de ME ou EPP, por meio de:

3.8.1. Declarag¢do de Condi¢dao de MEI, ME ou EPP, conforme modelo do (ANEXO 1IV), ¢;

3.8.2. Certidao expedida pela Junta Comercial de seu domicilio, ou Ato de Enquadramento devidamente registrado na
Junta Comercial. (DEVERA COMPOR O CREDENCIAMENTO — FORA DO ENVELOPE).
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3.9. Os documentos exigidos neste instrumento convocatorio poderdo ser apresentados em original ou por qualquer
processo de copia legivel, autenticada por cartério competente, com excegao dos extraidos pela internet.

3.9.1. Quando as copias ndo estiverem autenticadas, devera apresentar o documento original durante a sessdo para a
conferéncia e autenticacao.

3.10. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
3.11. Nao sera necessaria a reapresentagdo dos referidos documentos no envelope de documentac¢io de habilitagao.

ATENCAO: OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DEVERAO SER ENTREGUES FORA DOS
ENVELOPES.

IV — VISITA TECNICA

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao local onde serfo executados os servigos. Caso os licitantes
optem pela visita técnica, serd fornecido o Termo de Visita Técnica emitido pelo Engenheiro Fiscal, Sr. Thales Eduardo
da Luz Barta, da Prefeitura do Municipio de Borda da Mata, documento a ser apresentado junto a “Declaragdo de Visita
Técnica — Facultativa” (ANEXO VI).

4.2. A finalidade da visita é a complementagdo de informag¢des com o objetivo de sanar possiveis duvidas de
interpretacdo do projeto e o conhecimento das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.3. A “Declaracao de Visita Técnica — Facultativa”, prevista no ANEXO VI do Edital, ou a “Declaracio de Nao
Visita Técnica”, prevista no ANEXO VII do Edital, sio documentos obrigatorios e indispensaveis a serem
apresentados junto a “Documentacéiio de Habilitacio”.

4.4. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na Secretaria Municipal de
Obras, Meio Ambiente, Servigos Publicos e Urbanos, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n, Centro, Borda da Mata/MG,
através dos telefones 35 3445-4902 e/ou 35 3592-0183, até 01 (um) dias til que antecedem a data limite para entrega
dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagio de Habilitagao.

4.4.1. O responsavel da empresa que comparecer para visita técnica devera portar os seguintes documentos:

4.4.1.1. Documento de identificagdo pessoal com foto;

4.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

4.4.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando se sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores; ou
4.4.1.2.2. Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
ou

4.4.1.2.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizag@o para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim exigir.

4.5. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das condi¢des locais pertinentes a
execucdo do objeto licitado néo serdo consideradas como argumentos validos para reclamagoes futuras, nem tampouco
desobrigam a sua execucao.

V - PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A Proposta Comercial devera ser protocolada exclusivamente no atrio da Prefeitura de Borda da Mata, na Praca
Antdnio Megale, n° 86, Centro, em envelope, colado ¢ indevassaveis, sob pena de desqualificacdo, contendo em sua
parte externa, as seguintes informagdes:

ENVELOPE N° 01

AO AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
“PROPOSTA COMERCIAL”

RAZAO SOCIAL E ENDERECO
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5.2. Proposta de prego, assinada pelo representante legal do licitante, devera ser em conformidade com o modelo do
ANEXO [, redigida em lingua portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informag¢des contidas no
modelo de proposta, com pagina numeradas sequencialmente, contendo os seguintes elementos:

5.2.1. Nome, endereco ¢ CNPJ do licitante;

5.2.2. Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao;

5.2.3. Precos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Projeto e
Planilha Or¢amentaria, apurado a data de sua apresentagdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria. Nao se admitirdo propostas que apresentem precos unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero.

5.3. A apresentacdo da proposta implica plena aceitag@o, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, ¢ ainda devendo conter:

5.3.1. Descrigdo de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Or¢amentaria;

5.3.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢amentaria;

5.3.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

5.3.3. Demonstrativo da composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI). Anexo XVIIIL.

5.4. No preco cotado deverao estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto. Os pregos incluem todos os Custos
Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-
obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de
lucro da proponente, locagdes de maquinas, equipamentos ou de iméveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua,
energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos
federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela
inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecdo individual e de seguranca; depreciacdes e amortizacdes; despesas administrativas e de escritorio;
acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.5. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentagao. Na
auséncia de indicacdo expressa em sentido contrario o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados
a partir do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratagdo podera
solicitar a proponente que declare a sua inten¢do de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo
por escrito, preferencialmente por meio eletronico.

5.6. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

5.7. Declaracdes complementares. Os licitantes deverdo apresentar juntamente com a proposta as seguintes
declaragdes complementares:

5.7.1. Declaragdo, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira
independente e que o licitante conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer outros
atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013;

5.7.2. Declaracdo de que suas propostas econdomicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IIIL.

5.8. As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e nos seus anexos.

5.9. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de mao-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo de
trabalho.

5.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
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necessarios, em quantidades ¢ qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituigao.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX. da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

VI - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

6.1. Os documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados, em envelope opaco, colados e indevassaveis, contendo
em sua parte externa, as seguintes informacdes:

ENVELOPE N° (2
AO AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
RAZAO SOCIAL E ENDERECO

6.2. 0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos
do inciso II, artigo 63 da lei federal 14.133 e item 7 deste edital, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

[ 6.3. HABILITACAO JURIDICA (art. 62, I), CONSISTIRA EM: |

6.3.1. Copia da Cédula de Identidade;

6.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, € no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

6.3.4. Inscri¢do do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

6.3.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizac¢ao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.4. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL (art. 67):

6.4.1. Registro/certidao de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servigos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra/execugao
do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
—RRT, relativo a execugao dos servigos.

6.4.3.1. E indispensavel a comprovacio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor,
socio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular
Firmado Com a Empresa Proponente.

6.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a S0% (cinquenta por cento) das parcelas

de maior relevancia, conforme Abaixo:
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CONSTRUGAO DE PREDIOS

ITEM 3.1.3 — 94993 — SINAP - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022.

ITEM 3.2.2 — 92396 — SINAPI - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE M2 143,75
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

ITEM 4.1.6 — ED 48201 — SETOP - ALVENARIA ESTRUTURAL COM
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM (FBK 4,5MPA), COM

M2 126,95

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 177,00
ASSENTAMENTO.

ITEM 8.1.6 —93000 - SINAPI - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 120,00

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021.

6.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaracdo de Responsabilidade (ANEXO VI ou ANEXO VII). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de Borda da Mata (MG), local onde efetivamente
sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a
apresentagdo de documento comprobatorio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio
agendamento na Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n,
Centro, Borda da Mata/MG, através dos telefones 35 3445-4900 e/ou 35 3592-0183, até 01 (um) dias til que antecedem
a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagdo de Habilitagdo.

6.4.5.1._A visita técnica tem como objetivo verificar as condigdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execu¢do do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher as
informacoes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio
interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo do Municipio nenhuma responsabilidade em fung¢éo
de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.4.5.2. “Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos ¢ especialistas que
entender suficientes para colher as informagdes necessariasa elaboragdo da sua proposta. O interessado ndo podera
pleitear modifica¢des nos precos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocag@o de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que
serdo executados os servigos objeto da contratagdo.

6.4.5.3. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo
constante do ANEXO VII do Edital.

6.5. AS HABILITACOES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA SERAO AFERIDAS MEDIANTE A
VERIFICACAO DOS SEGUINTES REQUISITOS (art. 68):

6.5.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.5.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigdes sociais/previdenciarias,
mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

6.5.3. Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

6.5.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolu¢do Administrativa TST n°® 1470/2011;

6.5.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual,

6.5.6. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

| 6.6. HABILITACAOQ ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 69): |

6.6.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc. I da Lei Federal 14.133/2021;
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6.6.1.1. Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperagio judicial ou a homologacdo do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

6.6.2. Balanc¢o patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais ¢ limitar-se-3o ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.6.3. A comprovagcio da boa situagio financeira da empresa ser4 avaliada de forma objetiva pelos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagao
das formulas abaixo ao balanco patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

| 6.7. DECLARACOES E OUTRAS COMPROVACOES: |

6.7.1. Declaracdo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VIII,
atestando que:

6.7.1.1. Estar em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

6.7.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo deste edital;

6.7.1.3. Cumpre as normas relativas a saide e seguranca do trabalho.

6.7.2. Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IX;

6.7.3. Declaragdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo, em conformidade com o modelo constante do
ANEXO X.

6.7.4. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo constante do
(ANEXO XI).

6.7.5. Declaragdo de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XII.

6.7.6. Declaragdo de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XIII.

6.8. Critérios para Aceitabilidade da Documentacao:

6.8.1. Os documentos necessarios a habilitacdo poderao ser apresentados em original, em copia autenticada ou em cdpia
simples.

6.8.2. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagdo aceitara como
validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessdo publica para entrega dos
envelopes e declaragdes complementares.

6.8.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deverio ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.8.3.1. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagdo,
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.8.4. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido, salvo se original a ser substituido
por copia reprografica autenticada.

6.8.5. Toda e qualquer documentagdo, em qualquer meio, da licitante devera se referir ao nimero de CNPJ da Pessoa
Juridica que efetivamente ird fornecer o(s) bem(ns) ou prestar o(s) servigo(s), quer seja matriz quer seja filial (artigo
75, § 1°, Lei n°® 10.406/02 — Cddigo Civil Brasileiro) sob risco de inabilitacdo.

6.8.6. Apds o recebimento dos envelopes de documentagdo nio sera admitido cancelamento, inclusdo, exclusdo ou
ainda a substituicdo de documentos.
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VII - PROCEDIMENTOS DA SESSAO

7.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no predambulo deste Edital, a Comissao de Contratagao instalara
a sessao publica para receber os ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA e as declaragdes complementares a que se refere o
subitem 5.2, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos representantes dos licitantes.

7.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu representante legal ou de pessoa
devidamente credenciada, mediante procuragdo com poderes especificos para intervir em qualquer fase do procedimento
licitatorio, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposicao.

7.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de identificacdo, acompanhado do contrato
social ou estatuto em vigor, do ato de designagdo dos dirigentes e do instrumento de procuragéo, quando for o caso, ¢
outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do outorgante e do mandatario.

7.1.3. E vedada a representagio de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

7.2. Participagdo na sessdo publica.

7.2.1. A sessdo sera publica e podera ser assistida por qualquer pessoa, mas somente serd admitida a manifestacdo dos
representantes devidamente credenciados pela Comissdo de Contratagdo, na forma dos itens 7.1.1 a 7.1.3, ndo sendo
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3. Aceitagdo tacita:

7.3.1. A entrega dos envelopes a Comissdo de Contratag@o da Licitagdo implica na aceitacdo, pelo licitante, de todas as
normas ¢ condi¢des estabelecidas neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condig¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei,
superveniéncia de fato impeditivo a participac¢ao, quando for o caso.

7.4. Abertura do envelope:

7.4.1. Ap6s o credenciamento dos presentes, a Comissao de Contratagdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1
—PROPOSTA. Os documentos neles contidos serdo verificados e rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos
membros de Contratagdo e serdo juntados ao respectivo processo administrativo.

7.4.2. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara encerrada a possibilidade de admissao de
novos participantes no certame.

7.5. Lances:

7.5.1. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.

7.5.2. O sistema classificara para a fase de lances a proposta d¢e MENOR PRECO e todas aquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor preco, para que seus autores possam ofertar
lances verbais.

7.5.3. Se nao houver no minimo 03 (trés) propostas comerciais nas condi¢des definidas no item anterior serdo
classificadas as melhores propostas subsequentes, até o maximo de 03 (trés), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas apresentadas.

7.6. Julgamento das propostas:

7.6.1. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serdo analisados pela Comissdo de Contratagéo,
que verificard a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes,
caso necessario, com vistas a apuragdo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.6.2. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissdo de Contratacao da Licitagdo tomara como corretos os valores
unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

7.6.3. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo de Contratagdo, desde que nao haja majoracdo do prego
proposto.

7.7. Sera desclassificada a proposta que:

7.7.1. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste Edital,

7.7.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

7.7.3. Ndo apresentar as especificagdes técnicas previstas no Projeto Basico e demais documentos que integram o
ANEXO I do Edital;
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7.7.4. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo tenham sua viabilidade
demonstrada por meio de documentag@o que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado ¢
que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execu¢ao do objeto;

7.7.4.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.7.4.2. Na hipoétese do item 7.7.4. sera facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Comissdo de
Contratagdo, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

7.7.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar
o carater competitivo do presente certame licitatorio.

7.8. Diligéncias complementares:

7.8.1. A Comissdo de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a composi¢do dos precos unitarios
dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios para analisar a
aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.9. Julgamento:

7.9.1. Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem nao prevista neste instrumento
convocatorio, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condigdes diferentes dos
fixados neste Edital.

7.10. Classificacao:
7.10.1 O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratagdo, que elaborara a lista de classificagdo
provisoria observando a ordem crescente dos pregos apresentados.

7.11. Critérios de desempate:
7.11.1. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate estabelecidos no artigo
60 da Lei Federal 14.133/2021.

7.12. Licitagdo fracassada:
7.12.1. Na hipotese de desclassificagcdo de todas as propostas, a Agente de Contratagdo dard o certame por encerrado,
devidamente lavrado em ata.

7.13. Desisténcia de proposta:
7.13.1. Néo se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Contratagao.

7.14. A Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para analisar os documentos apresentados no
ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data ¢ horario em que retomara os trabalhos,
que serdo imediatamente informados aos licitantes.

7.15. Etapa de Lances:

7.15.1. Serd iniciada a etapa de lances com a participag@o dos trés licitantes melhores classificados provisoriamente no
julgamento das propostas, imediatamente a proclamagao do resultado pela Agente de Contratagdo através de lances
verbais decrescentes, a partir do autor da proposta menos vantajosa seguido dos demais, inferiores a proposta de menor
prego.

7.15.2. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua exclusdo da etapa de
lances verbais e a manutengdo do ultimo prego por ele apresentado.

7.15.3. A etapa de lances sera considerada encerrada quando a licitante convocada ndo formular novo lance verbal.
7.15.4. Os licitantes poderdo formular lances intermediarios — iguais ou superiores ao menor ja ofertado.

7.15.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades legais
cabiveis.

7.15.6. Finalizada da Etapa de lances a Agente de Contratagdo poderd proceder com negocia¢des junto ao primeiro
colocado afim de obtengdo de condigdes mais vantajosas.

7.15.7. O procedimento de negocia¢do podera ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de classificag@o
incialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido no certame.

7.15.8. Havendo negociacdo, a Agente de Contratagdo procedera a aceitabilidade do menor prego nos termos do artigo
59 da Lei Federal 14.133/2021.
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7.16. Em caso da desclassificac¢@o ou inabilitagdo da proposta de menor valor, a Agente de Contratagdo procedera com
o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de classificacdo final obtida na etapa de lances.

7.17. A Comissdo de Contratagdo podera suspender a sessdo publica apos encerrada a fase de lances, para analisar os
novos precos apresentados pela licitante melhor classificada, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario
em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

7.18. Julgamento Documentos de Habilitacdo:

7.18.1. A apresentacdo dos documentos de habilitagdo. Conforme estipulado no item 6.1, o detentor da proposta mais
vantajosa e classificada pela Agente de Contratagio, apresentardi o ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO - contendo toda documentacgio solicitada que sera devidamente conferida e analisada.

7.18.2. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia na:

7.18.2.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

7.18.2.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.18.3. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel
a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificagdo.

7.19. Como condigdo prévia ao exame dos documentos de habilitagdo, a Comissao de Contratagdo verificard o eventual
descumprimento pelo licitante das condi¢des de participag@o previstas e constantes deste edital.

7.20. Analise.

7.20.1. A analise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6 deste Edital.

7.20.2. A Agente de Contratacdo juntamente com a Comissdo de Contratagdo lavrara ata com o resultado da sessdo
publica de licitagao e publicara o resultado das analises dos documentos apresentados e suas consideragdes.

7.21. Resultado do Certame:

7.21.1. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagcdo e atendendo
as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.21.2. A decisdo sera apresentada pela Agente de Contratacdo e lavrada em ata.

7.21.3. A Adjudicagdo sera feita por empreitada global.

7.21.4. Publicagado. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

VIII - DA INTERPOSICAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

8.1. Dos atos da Administragdo decorrentes deste edital cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 3 (trés) dias tteis, contado da data de intimag&o ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscri¢do em registro cadastral, sua
alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogagao da licitacao;

e) extin¢ao do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

8.1.2. Do pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias tteis, contado da data de intimagao, relativamente a ato
do qual ndo caiba recurso hierarquico.

8.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "b" e "c" do item 8.1.1, serdo observadas as
seguintes disposi¢oes:

8.2.1. A inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentagdo
das razdes recursais previsto no 8.1.1 sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo ou, na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;
8.2.2. A apreciagdo dar-se-a4 em fase Uinica.

8.3. O recurso de que trata o inciso 8.1.1 sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decis@o no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10 | Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902

8.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

8.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagao pessoal ou
de divulgacdo da interposi¢do do recurso.

8.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.7. O(s) recurso(s) sera(ao) dirigido(s) a Pregoeira e deverdo ser protocolados na sala da Comissdo Permanente de
Licitacdo, situada na sede da Prefeitura Municipal, ou enviados para o e-mail licitacao@bordada.mg.gov.br, no horario

de 08h00min as 17h00min.

8.8. Nao serio aceitos em hipotese alguma, recursos enviados via e-mail, sem a devida confirmacao do setor de
licitacoes do recebimento, sendo de responsabilidade da empresa solicitar ao setor a confirmacao.

8.9. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard em decadéncia do direito de recurso e
adjudicacdo do objeto pela pregoeira a vencedora.

8.10. Qualquer recurso de impugnacao contra a decisdo da pregoeira tera efeito suspensivo.
8.11. O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e Licitagdes
desta Prefeitura.

IX - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢do de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatorio a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para sancamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

X - DA GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado perante 8 Administracdo, inclusive
as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, devera a licitante VENCEDORA prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a prestagdo da garantia, a qual
deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagdes e copia para o Setor de Controle Interno.

10.2. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipdteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer apds a adjudicag@o e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou posterior ao cronograma de conclusdo da obra,
sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, II e III, da Lei
federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratagdes decorrentes deste certame sera exigida a Garantia de Execugdo a Administragdo Municipal
convocara a licitante vencedora do certame por publicagdo no site oficial do municipio ou e-mail, em até 05 (cinco)
dias tteis, apds a homologacdo da Concorréncia Publica e adjudicagéo a informar a modalidade de garantia de execugdo
contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre as adiante
relacionadas:

10.3.1. Caucao em dinheiro: No caso de dinheiro o depdsito devera se efetuar na conta bancaria em nome do Municipio
de Borda da Mata (MQG).

10.3.2. Caugdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11 | Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apoélice com vigéncia igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverad acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.3.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia deverd inserir na apolice cobertura referente as obrigacdes trabalhistas bem como as
previdencidrias e fiscais.

10.3.4. Fianca Bancaria — A carta de Fianca prestada por banco ou instituicdo financeira devera viger pelo prazo do
CONTRATO.

10.4. A LICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagdo da garantia inviabilizara
a assinatura do contrato, possibilitando as san¢des previstas neste edital.

10.5. No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integraliza-la
no prazo de 5 (cinco) dias Tteis contado da data em que for notificada, esta devera providenciar a correspondente
reposi¢do a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢@o do contrato e o cumprimento integral das
obrigacdes da licitante vencedora e desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de Borda da Mataa (MG), ou apds
a sua exting¢ao por culpa exclusiva da Administragao.

XI - DA CONTRATACAO

11.1. Celebragao do contrato. Apds a homologacdo, a adjudicataria serd convocada para assinar o termo de contrato,
cuja minuta constitui 0o ANEXO XIV deste Edital.

11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato serd fixado pela Administracdo no ato de
convocagao e podera ser prorrogado mediante solicitag@o justificada pela adjudicataria e aceita pela Contratante.
11.1.2. Alternativamente, a critério da Administrag@o, o termo de contrato podera ser encaminhado para assinatura da
adjudicataria mediante correspondéncia eletronica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de recebimento,
com confirmagdo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a
contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.
11.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.4. Manutencao das condi¢des de habilitagdo. Deverdo ser mantidas as condi¢des de habilitagdo pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

11.4.1. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administra¢do, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

11.4.2. Se, por ocasido da celebrag@o do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administragdo verificara a situacdo por meio eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando
ao expediente os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se nao for possivel a
atualizacdo por meio eletronico, a adjudicataria serd notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista
no prazo de dois dias uteis, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

11.5. Outras condig¢des de celebragdo. Constituem, igualmente, condigdes para a celebracdo do contrato:

11.5.1. A apresentagao do documento de que trata o item 6.4.1., deste Edital com o visto do CREA/MG ou do CAU/MG,
conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida

na area de jurisdig¢do da referida entidade;

11.5.2. A apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART OU Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, devidamente quitada pela execucao das obras, ap6ds 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.

11.6. Celebragao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, bem
como o descumprimento das condi¢des previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando
a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administracdo podera
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convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificacdo ¢ mantidas as mesmas
condigdes da proposta vencedora.

XII - DA EXECUCAO E ALTERACAO CONTRATUAL

12.1. A execugdo e alterac@o contratual estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO XIII
deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execucdo, Conforme Cronograma fisico-financeiro, contados da data da ordem de servigo.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da Prefeitura
do Municipio de Borda da Mata (MG).

12.4. Apos a conclusdo da obra, os locais deverdo ficar completamente livres de obstaculos e entulhos, assegurando
dessa forma a livre circula¢do de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Borda da Mata (MG), sera obrigada a manter, durante
toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagio e
qualificagdo de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionérios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorréncias, ficando sempre
responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagéo técnica a seus objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

12.10. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 12.8, as contratagcdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de desapropriagdo, desocupagao,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

12.11. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 125 da Lei Federal n® 14.133, o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
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12.12. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 néo poderao
transfigurar o objeto da contratagdo.

12.13. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do or¢amento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato € o
preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria.

12.15. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisi¢do
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

12.16. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracao
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

12.17. A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.19. A formalizagao do termo aditivo é condicdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas pela
Administragdo no curso da execu¢do do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

XIII - PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. A dotacdo or¢amentaria para o exercicio de 2025, destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e
indicada no processo pela area competente do Municipio de Borda da Mata (MG), sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO

0159 020202 12.365.0006.1001 449051 Instalagdo Creche Cervo

13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correra por conta das dotagdes orgamentarias consignadas nos orgamentos
futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, apds
medic¢des periddicas e final, contendo o detalhamento da execucdo do objeto e os materiais empregados.

13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicdo que deverdo conter o visto e aprovacao da fiscalizacdo. As faturas serdo pagas apds medicdes periddicas e
final, observados os quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro
parte integrante do edital.

13.4. A administracdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medi¢do, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informacao de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contrata¢do, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras.
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13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

13.7. O pagamento serad efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinacdo deverd ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislacdo vigente.

13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apds serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composigao tributaria da Contratada.

13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medi¢do. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retencao das notas fiscais, causando atraso e impedindo
a conclusdo do “Processo de Pagamento”, dard direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes
a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenagdo em
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retencdo sera efetivada e mantida em favor
do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagao, por ocasido da competente quitagdo do débito.

13.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo comprobatoria
inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicagdo das san¢des
editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a prestagio de servigos.

XIV — DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. A fiscalizagdo da obra serd de inteira responsabilidade da Administragdo, através do Setor de Engenharia, pelo
seu técnico especializado (engenheiro).

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados ou pelos
respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes
a essa atribuigdo.

14.1.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

14.1.3. O fiscal do contrato informaré a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a
situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos o6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugao
contratual.

14.1.5. Na hipdtese da contratagdo de terceiros para realizar a fiscalizacdo, a empresa ou o profissional contratado
assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuigdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

14.2. A Execucdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

14.3. Da aceitagao ¢ recebimento da obra:
14.3.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nao serdo aceitas pela administragao.
14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. °® 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.3.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagido ou da ampliagéo
do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao,
pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessarias.

14.4. As falhas e vicios de execucdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo ¢ adequagdo, sem O6nus para o
municipio mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigagdes
gerando as sangdes previstas no edital.

XV — DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecug@o parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sanc¢des previstas na legislagdo vigente e neste
contrato, observando o contraditdrio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata;

15.1.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

15.2. Sera aplicada a san¢ao de adverténcia nas seguintes condigdes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execucao do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de
aplicacdo de sangdes mais graves.

15.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

15.3.1. Pela inexecugao parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execugdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60
(sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

15.3.2. Pela inexecugao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo.

15.4. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a seguir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar apenas a
san¢do de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
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5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado 01
e por ocorréncia.

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execu¢do dos servigos; por empregado e 01
por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02

5 Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal 06
ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugd@o destes no prazo de até 10 dias 01
apo6s a emissdo da Ordem de Servigo, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; 01
por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funciondrios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades aqueles 02
que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel técnico 04
pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos 05

fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execug@o do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.
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15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos servigos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagao, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuracao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitarda 0o CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado no TIPO DE ATRASO
periodo)
0,10% Brando e eventual
2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente
3 0,50% Grave e eventual
Brando e constante
0,70% Mediano e intermitente
5 0,90% Grave e intermitente
Mediano e constante
6 1,10% Grave e constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I — brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servigos no periodo;

IT — mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servi¢os no periodo;

IIT — grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no periodo.

15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II — intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

IIT — constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢@o, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagao entre o
valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa poderd ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos
de medicao seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administracdo, a sancao de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso dos servigos
de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperacao
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo podera, a seu exclusivo critério, optar pela néo
aplicag@o da multa.

15.5.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.5.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por dia
de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apos esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecucao
parcial do objeto.

15.5.8. O somatorio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.6. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata.

15.6.1. A sangdo de suspensido do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata, de que
trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.7. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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15.7.1. A sangdo de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso
IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

I — apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao
ou a execugdo do contrato;

II — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

IIT — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragcao no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagio especifica.

15.9. A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. As sang¢des de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas
ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nio for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.12. Se os valores do pagamento ¢ da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

15.14. Demais obrigacdes da Contratante e da Contratada estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta
Contratual) ANEXO XIV deste Edital.

XVI - DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:
I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especificacdes, de
projetos ou de prazos;

II- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execuc¢do ou por autoridade superior;

I11- alterag@o social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

IV- decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

VI- atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I — supressdo, por parte da Administra¢@o, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021; II — suspensdo de execug@o do contrato, por ordem
escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

IIT — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administracao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
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V — nio liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo
ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigac¢des atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupacdo de areas publicas
ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos II, Il e IV do item 15.2. observardo as seguintes disposicdes:
I —ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

IT — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizac¢do da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.5. A extingdo do contrato podera ser:

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

IT — consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucao de disputas, desde
que haja interesse da Administracio;

IIT — determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

16.5.1. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingao consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I — devolugdo da garantia;

IT — pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data de extingdo;

IIT — pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I — assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado ¢ local em que se encontrar, por ato proprio da Administragao;
IT - ocupagio e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugéo
do contrato e necessarios a sua continuidade;

III — execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas & Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV — reteng@o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das
multas aplicadas.

16.8. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 15.6. ficara a critério da Administra¢do, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execu¢ao direta ou indireta.

16.9. Na hipoétese do inciso II do caput do item 16.3, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa do secretario(a)
municipal competente.

XVII - VALOR ESTIMADO DA OBRA

17.1. Estima-se para a obra o valor total em RS 487.073,61 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, setenta e trés reais e
sessenta e um centavos).

XVIII. SUBCONTRATACAO

18.1. Para a execugdo dos servicos sera expressamente vedada a subcontratagdo.
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XIX. IMPUGNACOES AO EDITAL

19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar
este Edital.

19.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@bordadamata.mg.gov.br, ou por
peticdo dirigida ou protocolada ou no endere¢o Praga Antonio Megale, 86, Centro, Borda da Mata/MG, Setor de
Protocolo, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 09h00min as 17h00min.

19.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias tuteis contados da data de recebimento da impugnacao.

19.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame;

19.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo Agente de
Contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no site oficial e vinculardo os participantes ¢ a
administragao.

XX. FRAUDE E CORRUPCAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
—LEI N°13.709/2018

20.1 - Da Fraude e Corrupgéo:

20.1.1. Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatdrio e a execugdo do objeto,
responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo, estando sujeitos as
sangOes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgio
e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/ 2013.

20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucgdo do objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
20.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

20.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucdo de contrato;

20.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-
competitivos;

20.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢ao do contrato.
20.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apurago de
alegacdes de pratica prevista nesta clausula; (I) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito
de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Da Lei Geral de Prote¢do de Dados:

20.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

20.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos
dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

21 | Pagina




PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902

20.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢ao de Dados em vigor ¢ também no atendimento de requisi¢des
e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de controle administrativo em geral;

20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

XXI - DISPOSICOES GERAIS

21.1. O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase desta licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara na imediata desclassificacdo ou inabilitagdo do licitante, ou a rescisdo do contrato, sem prejuizo das
sanc¢Oes administrativas, civis e penais cabiveis.

21.2. A apresentagdo da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas no Edital, sendo a empresa licitante responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome na
Concorréncia.

21.3. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido, salvo se original a ser substituido
por copia reprografica.

21.4. Na analise da documentagdo e no julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo podera, a seu critério,
solicitar o assessoramento técnico de oOrgdos ou de profissionais especializados, ¢ havendo necessidade de
esclarecimentos, poderd ainda suspender a sessdo para sanar duvidas, sempre que necessario.

21.5. O Agente de Contratagdo, no interesse da Administragao, podera relevar omissdes puramente formais observadas
na documentagdo e proposta, desde que ndo contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitacao,
sendo possivel a promogdo de diligéncias junto as licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal 14.133/21.

21.6. Copia deste instrumento convocatorio estara no site da Prefeitura através do enderego:
http://www.bordadamata.mg.gov.br.

21.7. Copias reprograficas deste instrumento podem ser solicitadas ao Setor de Licitagdes, Compras, Patrimonio e
Almoxarifado mediante prova de recolhimento do valor de custo junto ao Setor de Arrecadagdo, Fiscalizacdo e
Atendimento ao Publico do Municipio de Borda da Mata.

21.8. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as
publicagdes referentes ao processo no site http://www.bordadamata.mg.gov.br, bem como as publicagdes nos Didrios
Oficiais do Estado e/ou da Unido e Associagdo Mineira dos Municipios — AMM, quando for o caso, com vista a possiveis
alteragdes e avisos.

21.9. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a peti¢do, preferencialmente, na
sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitagdes, localizada na Praga Antonio Megale, n°® 86, centro, Borda
da Mata — MG, CEP: 37.564-000, admitindo-se a impugnacdo que for enviada em dia e horario uteis, no enderego:
licitacao@bordadamata.mg.gov.br, indicando no predmbulo da mensagem o CNPJ, Razdo Social, numero do Edital e
nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (endereco
completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

21.10. A impugnacao devera ser protocolada em até trés dias antes da data de abertura do certame.

21.11. Decisdo. As impugnacdes serdo decididas pela Agente e/ou Comissdo de Contratagdo em até trés dias tteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

21.12. Acolhida a impugnagao contra o Edital, sera designada nova data para realizagdo da sessdo publica, se for o caso.

21.13. As respostas serdo juntadas ao processo administrativo e ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

21.14. Aceitagdo tacita. A auséncia de impugnacao implicara na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas
neste Edital e em seus anexos.
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21.15. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderegos eletronicos www.bordadamata.mg.gov.br e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego na Praga Antonio Megale, 86, Centro, Borda da Mataa, Estado de Minas
Gerais — Departamento de Licitagdo ¢ Contratos, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 08h0Omin as
17h00min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada
aos interessados.

XXII - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pegas em anexo:

- Anexo I — Modelo de Proposta;

- Anexo II - Declaracdo de Elaborag@o Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal Anticorrupgao;
- Anexo IIT — Declarag@o que a Proposta Economica Compreende a Integralidade dos Custos;
- Anexo IV — Modelo de Declara¢ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo V — Modelo de Credenciamento;

- Anexo VI - Certificado de Realizagdo de Visita Técnica;

- Anexo VII — Declaragdo de Nao Realizagdo de Visita Técnica;

- Anexo VIII — Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo IX — Declaragio Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contabeis Previstos Neste Edital;
- Anexo X — Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagao;

- Anexo XI — Declaracdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo XII — Declaracdo de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XIII — Declaragido de Idoneidade;

- Anexo XIV — Minuta de Contrato.

- Anexo XV — Planilha Or¢camentéria (Arquivo Digital);

- Anexo XVI — Memoria de Célculo (Arquivo Digital);

- Anexo XVII - Cronograma Fisico-Financeiro (Arquivo Digital);

- Anexo XVIII — Demonstrativo de BDI (Arquivo Digital);

- Anexo XIX — ART do Projeto (Arquivo Digital);

- Anexo XX — Projetos de Pavimentagdo (Arquivo Digital);

- Anexo XXI — Memorial Descritivo (Arquivo Digital);

- Anexo XXII — Referéncias ao Projeto Basico;

- Anexo XXIII - Itens de Maior Relevancia (Arquivo Digital);

- Anexo XXIV — Estudo |Técnico Preliminar (ETP) e Matriz de Risco (Arquivo Digital);

- Anexo XXV — Termo de Referéncia.

19.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente
o foro da Comarca de Borda da Mata (MG).

Borda da Mata (MG), 14 de agosto de 2025.

Carolina Mendes Trotta
Agente de Contratacio
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ANEXO I — Modelo de Proposta (5.2 e 7.7.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Modelo de Proposta - Demais Documentos Informativos:

Planilha Orgamentaria; Memoria de Célculo; Cronograma Fisico Financeiro; Demonstrativo de BDI; ART; Projeto de
"Pavimentag¢do; Memoria Descritivo; Estudo Técnico Preliminar (ETP); Matriz de Risco; Termo de Referéncia, QUE
SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

* Todos esses anexos estao disponiveis como anexo a este Instrumento Convocatorio no site oficial do Municipio
de Borda da Mata (MG) www.bordadamata.mg.gov.br.
** TIPO: MENOR PRECO “JULGAMENTO GLOBAL”

MODELO DE PROPOSTA

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI CERVO,
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG”.

TIPO: MENOR PRECO “JULGAMENTO GLOBAL”

A Comissio de Contratacdo,

O licitante (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, ap6s ter analisado minuciosamente todo o contetido do Edital e
seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condi¢des e obrigacdes para a execugdo do objeto,
PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de RS
(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme PLANILHA DE PRECOS E SERVICOS ANEXA.

Valor total da proposta: R$ ( reais)
Prazo de Execugao:

Validade da proposta: (dias).

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II — (Envelope Proposta)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO (5.7.1)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no certame, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os
atos referentes ao procedimento, interessado em participar da Concorréncia acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da
Lei, especialmente o artigo 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

d) o conteudo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicagdo
do objeto;

e) o contetido da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos

poderes e informagoes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica
de quaisquer outros atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/
2013, tais como:

I — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

IT - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos
em Lei;

III — Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou
a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento
licitatorio publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realiza¢do de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados
com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos
contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administra¢ao publica;

XI - Dificultar atividade de investigagao ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao,
inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos orgaos de fiscalizag@o do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO III — (Envelope Proposta)

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS
CUSTOS Art. 62 § 1° da Lei 14.133/2021 (5.7.2)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu representante legal que
pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei, que a
empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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_ ANEXO IV — (Credenciamento)
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(3.8,3.8.1e3.8.2)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu representante legal que
pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA para fins de participacao na
Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios
e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO V - (Credenciamento)
MODELO DE CREDENCIAMENTO (3.5)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

(usar preferencialmente papel timbrado da empresa)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............ , portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e CPF sob n.
................... , a participar da licitacdo instaurada pelo Municipio de Borda da Mata (MG), na modalidade
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 0003/2025, supra-referenciada, para nos representar no referido processo
licitatorio, podendo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar
documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnagdo a recursos, bem como, assinar atas, recorrer de
decisdes administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Cidade/Data

Assinatura e nome do Representante Legal
CPF e RG
Razao Social — Carimbo da empresa
CNPJ
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VI - (Envelope Habilitag:ﬁo),
CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA (4.1, 4.3 e 6.4.5)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Atestamos qUE @ CMPIESA...cuveereerrreerreerrrerrreenreensreereenseenns inscrita no CNPJ sob o n°
através do seu representante legal, St (2).......cccevvveierieciinienene e, CPF/MF n°

nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo executados os servigos, constatando
as condigdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos que seréo executados, recebendo as informagoes
técnicas pertinente e necessarias para a formulagdo de sua proposta o objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Borda da Mata (MQG) responsavel por acompanhar a
visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO VII - (Envelope Habilitacio)

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA (4.3, 6.4.5 € 6.4.5.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RGn® _ e do CPF N° na
condi¢do de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada,
DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-
la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia

sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipotese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados
0S Servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VIII - (Envelope Habilitacao)

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.7.1, 6.7.1.1, 6.7.1.2 e
6.7.1.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n“ CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar
da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos
de habilitacdo, e que:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.° da Constituigdo Federal;
b) ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na licitagdo deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO IX - (Envelope Habilita¢ao)

DECLARACAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL (6.7.2)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° s
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da

Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo
citados:

a) Indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa
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ANEXO X — (Envelope Habilitacio)

DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO (6.7.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n“ CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia
acima epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XI - (Envelope Habilitacao)

DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.7.4)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n" CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:

Pagina 34 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902
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ANEXO XII - (Envelope Habilitacao)

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.7.5)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida  n° , Setor/Bairro , na cidade de Estado de neste
ato representado pelo seu soécio/procurador o Senhor_, nacionalidade, estado civil, residente ¢ domiciliado na
, portador da Carteira de Identidade n°® e CPFn°___ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagao
na concorréncia acima epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados com vinculo de
parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam conjuges ou companheiros
de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MQ), nos cargos de dire¢do, chefia ou exercentes

de fungao gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XIII - (Envelope Habilitacio)

DECLARACAO DE IDONEIDADE (6.7.6)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025

LEI 14.133/2021
A EmpPresa ....occccoeevevvieniiiieee e , Inscrita no CNPJ S0b 0 Neeeveviiiiiiiiiiiiiiieieeeeees , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu  representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n° ....................., 6rgdo emissor e do
CPF 1. , DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter

recebido do Municipio de Borda da Mata (MG), ou de qualquer outra entidade da Administragdo direta ou indireta
em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacio em licitagio e ou
impedimento de contratar com a Administracdio Publica, assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Federal, Estadual e Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO XIV
MINUTA DE CONTRATO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE OBRA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA
EXTERNA DO CEMEI CERVO, DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG.

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE BORDA DA MATA/MG, com sede administrativa na Praca Antdnio Megale,
n°® 86, Centro, neste Municipio inscrita no CNPJ/MF sob n°. 17.912.023/0001-75 neste ato representado por Hilton
de Freitas Paiva, Diretor Municipal Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, doravante designado
CONTRATANTE.

CONTRATADO: XxXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n’
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXxXxXXXxxXxxxX n° - xxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de XXXXXXXXX - XX,
representada pelo Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxXx, residente e
domiciliado na na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO:

2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI CERVO, DEMANDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG. CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DA LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. O regime de execucdo sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de RS

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da
Classificacdo orcamentarias adequadas as leis orgamentarias de 2025, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

()rgﬁo/Entidade Dotacio ‘ Ficha ‘ Fonte/Origem

Pagina 37 de 65




PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

PMBM 020202 12.365.0006.1001 449051 159 INSTALACAO CRECHE CERVO

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:

6.1. O presente Contrato vigorard de_ de de 2025at¢é  de de ,sendo que o prazo de execugdo é 90
(noventa) dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, ap6s a assinatura do presente ajuste e de
acordo com o cronograma de execucdo e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Lei Federal
n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a
redagdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao

do objeto”.

6.4. A prorrogacado do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento
de Engenharia do Municipio de Borda da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretaria para a paralisacdo dos servicos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensido do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.4.1.1. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021
por mais de 1 (um) més, a Administragcao devera divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

6.4.1.2. Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverao ser elaborados
pela Administragao.

6.4.2. Se a época de a execugdo dos servigos incidirem em periodo em que ndo for possivel a sua execugdo, caso em
que a prorrogacdo far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e autorizagdo expressa da
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DA EXECUCAO DA OBRA, FORMA
DE EXECUCAO E DA FISCALIZACAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para a execugio da obra sera de 90 (noventa) dias, apos assinatura do
contrato e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO I — parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA: As obras serio realizadas por execucgdo indireta, conforme
especificado nos anexos que sdo parte integrante do edital, do contrato e da emissdo da Ordem de Servigo.

7.3. DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da
Administragdo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado
através de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informagdes pertinentes a essa atribuigéo.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo hébil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.
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7.3.5. Na hipédtese da contratagdo de terceiros, deverdo ser observadas as seguintes regras:

I - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade ¢ ndo podera exercer
atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratagdo de terceiros nao eximird de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer
ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos
decorrentes de acidentes, ou condig¢des especiais € neste caso, também € imprescindivel a assinatura de ambas as partes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execugdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

CLAUSULA OITAVA — DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo serdo aceitas pela administragio.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ® 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado

que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida
a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem
imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela
correc¢do, pela reconstrucdo ou pela substituicao necessarias.

8.4. As falhas e vicios de execucdo ndo serdo admitidos até a integral reparacdo e adequagdo, sem 6nus para a
CONTRATANTE mantidas as condi¢cdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administracdo e reduzidos a
termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigacdes gerando as sang¢des previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:
| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstincias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
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inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 9.1 as contratagdes de obras e servicos de
engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacao,
desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 néo
poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

9.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagao geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e
o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢gamentaria.

9.8. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizaggo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

9.10. A extingdo do contrato ndo configuraréa dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo é condi¢do para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante ap6s a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, apos
medigdes periodicas e final, contendo o detalhamento da execucdo do objeto e os materiais empregados.

10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serfo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medi¢do que deverdo conter o visto e aprovacdo da fiscalizacdo. As faturas serdo pagas ap6s medi¢des periodicas e
final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro
parte integrante do edital.

10.2. A administragao tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.
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10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medi¢ao, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informacao de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidag@o da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

10.5. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinacdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante depodsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagdo vigente.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, ap6s serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composigao tributaria da Contratada.

10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medi¢do. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retencao das notas fiscais, causando atraso e impedindo
a conclusdo do “Processo de Pagamento”, dard direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes
a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenagdo em
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retengdo sera efetivada e mantida em
favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagao, por ocasido da competente quitagdo do
débito.

10.9. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo comprobatoria
inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicacdo das
sangoes editalicias e contratuais.

10.10. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a prestagio de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1.  Responsabilizar-se-a pela escorreita execucéo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2.  Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagio,
bem como a concordéancia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de obrigacdes sociais ¢ tributarias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execucao do presente instrumento, salvo
situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragcdes provenientes de caso fortuito ou de
for¢a maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

11.6. A CONTRATADA no podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.
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11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianca bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato
esteado em descumprimento parcial dele.

11.8.  E obrigagio da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condi¢des gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

11.9.  Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisorias
de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execucdo da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA deverad instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas
as construcdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogao de todo
o material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito a0 Municipio de Borda da Mata (MG),
sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execuc¢ao da obra deverd ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou
correlatas, em vigor no pais, sendo a inica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a recuperacao de
atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacao, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condigdes de
operagdes, nao importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio,
avaria parcial, destruicdo total ou furto e outras situa¢des que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalagdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, ¢ nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

b) Executar todas as obras com as devidas precaucdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras
em execucao;

c) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata (MG) o direito de embargar e interditar as obras,
caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esta sujeita as multas
provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo
descumprimento de tais normas.

d) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas ¢
bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢ao ou omissao do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante 0 Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

11.20. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manuten¢do de um Didrio de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:
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a) Pela CONTRATADA: Condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos
servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizacdo do Municipio de Borda da Mata (MG),
datas de conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelacdes
da fiscalizagdo, eventual escassez de material que dificulte a execugdo da obra;

b) Pela fiscalizag@o: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fung¢@o do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observacdes sobre os lancamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restrigdes
que lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra ¢ o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos ¢
equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo
comprobatdria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de
aplicagdo das san¢des editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE:

12.1.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentagao
de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retengdo na fonte das obrigagdes
sociais e tributarias.

12.2.  Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem como
manter estas obrigagdes no decorrer da execucdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apés a adjudicacio e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execucdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto
no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao
cronograma de conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até
30 (trinta) dias apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderio ser apresentadas nas formas
dispostas no art. 96, § 1°, I, I e I11, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

| - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificacdes, de projetos ou de prazos;

1| - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execug@o ou por autoridade superior;

I - Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

v - Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

\% - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato; VI - atraso

na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

Vi - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

IX - Ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

1 - Supressdo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificacio

do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

I - Suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;
I - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio
de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;
v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

\% - Nao liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra,

servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriacdo, a
desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipéteses de extingdo a que se referem os incisos 11, Il e IV do item 14.2 observarao as seguintes disposigoes:
| - Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido;

I - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até
a normaliza¢do da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4.  Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. A extingdo do contrato podera ser:

1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

1| - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao;

I - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7.  Quando a exting@o decorrer de culpa exclusiva da Administrac@o, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - Devolugao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo; III - pagamento do custo da
desmobilizagao.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sang¢des previstas
na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

1 - Assung¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragio;

1| - Ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

I - Execugdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) Exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV - - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica

e das multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficard a critério da Administragdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

1 - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

1| - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

111 - Dar causa a inexecugdo total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

A% - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

vl - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

X - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecu¢@o parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente
as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo das sanc¢des previstas na legislagdo vigente e neste
contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Borda da Mata (MG);

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.3.  Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condigdes:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses
de aplicagdo de sangdes mais graves.

15.4.  Sera aplicada multa nas seguintes condig¢des:

15.4.1. Pela inexecucdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1.Sera configurada a inexecug¢ao parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60
(sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

15.4.2. Pela inexecucdo total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apos a emissdo da Ordem de Servigo.

15.5. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas
1 e 2 a seguir.
15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar

apenas a sancdo de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
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5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por o1
ocorréncia.

) Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por 01
empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 |Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02

5 [Executar servigo sem a utilizagao de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos

6 . . . 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia  da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 [Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 |Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

1 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 06
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo de até 10 dias apos a

13 - . . 01
emissdo da Ordem de Servigo, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia.

15 [Manter a documentag@o de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; o1
por ocorréncia.

17 Cumprir determinagéo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da 02
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
Iniciar execucdo de servico nos prazos  estabelecidos pela

20 [FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por 02
servigo, por dia.

’1 Refazer servigo ndo aceito pela FI~SCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAOQO; por ocorréncia.

2 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.
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Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas 05

23 ) R . . ~ .
diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas, por dia e
por ocorréncia.
15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos servigos

previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizacdo, serdo
aplicadas multas conforme tabela 3.

15.6.1. A apuracdo dos atrasos sera feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para
o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a sancdes variaveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU _ MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

) 030% MEDIANO E EVENTUAL BRANDOE
e INTERMITENTE

3 0.50% GRAVE E EVENTUAL BRANDOE
oue CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
o CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos servigos no periodo;
I - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢do dos servigos no periodo;

[l - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug@o dos servigos no periodo.
15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

[ - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado
e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos
servicos, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administracdo, a sang¢do de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso dos
servigos de até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperagao satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo podera, a seu exclusivo critério, optar
pela ndo aplicacdo da multa.

15.6.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicag@o de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

15.6.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato,
por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, poderd serd configurada a
inexecucao parcial do objeto.

15.6.8. O somatdrio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima ndo podera ultrapassar o percentual de

20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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15.7. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitagcdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura
Municipal de Borda da Mata.
15.7.1. A sang¢do de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata,

de que trata o inciso II1, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até
trés anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.
15.8.1. A sancdo de declaragio de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

| - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;

Il - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
[ - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

\Y - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
\% - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecucdo parcial e

poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas neste contrato e em legislacao especifica.

15.10. A Administragao rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo
da aplicacdo das sangdes prevista neste contrato e em legislacao especifica.

15.11. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser
aplicadas a0 CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferencga sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagio do CONTRATANTE, a partir do qual se
observara o disposto no item 8.3 da Clausula Oitava deste edital.

15.16. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais
cabiveis ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

16.1. A CONTRATADA Responsabilizar-se-a pela escorreita execucao da obra a serem executados e dos atos deles
oriundos.

16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratacdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja
competéncia seja do Municipio.

16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

16.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execugdo do presente instrumento,
salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.
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16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteracdes provenientes de caso fortuito ou de
for¢a maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

16.6. A CONTRATADA nio podera transferir direitos e ou obrigag¢des, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
2 &

proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato

esteado em descumprimento parcial dele.

16.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condi¢des gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

16.9. Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes
provisorias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execugdo da obra, bem como os testes
dos equipamentos por ela instalados.

16.10. Os barracdes e as instalagdes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e de comunicagao etc., que
compdem o canteiro de obras, sdo de propriedade do Municipio.

16.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Municipio e
proceder a desmontagem de todas as constru¢des provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como
executar a limpeza e remogao de todo o material que esta julgar indesejavel.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra ¢ que
possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de Borda da Mata, sem
prejuizo de sua responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucao da obra devera ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas

16.16. ¢ de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal
cometer.

16.17. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessaria a
recuperacao de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacao, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas
condicdes de operagdes, nao importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata.

16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio,
avaria parcial, destruigdo total ou furto e outras situa¢des que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

16.19. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condigdes a sinalizacdo diurna e noturna das vias ptblicas, com vistas a garantir
boas condigdes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranca do transito, durante o periodo
de obras;

b) Providenciar a instalagdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responséavel técnico, e nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras
em execucao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata o direito de embargar e interditar as obras, caso a
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CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n® 6.514/77, ficando estd sujeita as multas
provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo
descumprimento de tais normas.

16.20. Manter durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacio. A CONTRATADA se compromete a ressarcir
os danos ou prejuizos causados a0 Municipio ¢ as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por agdo ou
omissdo do seu pessoal ou de prepostos.

16.21. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

16.22. Cabera ainda 8 CONTRATADA o fornecimento e a manuten¢do de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos
servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizacdo do Municipio de Rubiataba, datas de
conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da
fiscalizagdo, eventual escassez de material que dificulte a execugdo da obra;

b) Pela fiscalizag@o: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fun¢do do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugao as suas consultas, restricdes
que lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e
equipes, etc.

16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrucao Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.24. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo
comprobatodria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de
aplicagdo das san¢des editalicias e contratuais.

16.25. Das obrigagdes e responsabilidades da contratante:

16.25.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retengdo na fonte das
obrigacdes sociais e tributarias.

16.25.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem como
manter estas obrigagdes no decorrer da execucgdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que nao depender de sua
responsabilidade direta.

16.25.3. O municipio devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas
por escrito, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FRAUDE E CORUPCAO E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgao:

17.1.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio ¢ a execucao
do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes ¢ documentagdes apresentadas no processo, estando
sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a coibir fraudes,
corrup¢do e a pratica de quaisquer outros atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em
atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013.

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratacdo e de execugdo do
objeto contratual. Para os propositos desta cldusula, definem-se as seguintes praticas:

17.1.2.1. “Pratica Corrupta’: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucdo de contrato;
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17.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e
ndo-competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato.
17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva™: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao
de alegagodes de pratica prevista nesta clausula; (II) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

17.2. Da Lei Geral de Prote¢do de Dados:

17.2.1. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugio
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena
de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, em até 2 (dois) dias do conhecimento, qualquer
incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperard com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigagdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e
também no atendimento de requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgéos de controle
administrativo em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Secdo III, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO:

18.1. Incumbira a CONTRATANTE publicar, em didrio oficial, as informagdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige
que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicacdo de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO:

19.1. O presente Instrumento de Contrato ¢ originario dos autos do presente processo licitatorio e vinculado ao mesmo.

19.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

19.3. As partes ddo ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso
II1, do Cddigo de Processo Civil Brasileiro.

19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Borda da Mata (MG), para dirimir quaisquer davidas provenientes da
execuc¢do e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo
que uma delas constituira o arquivo cronoloégico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos participes,
na presenga das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela
CONTRATADA e pelas testemunhas.

Borda da Mata (MG), xx de xxxx de 2025.

Hilton de Freitas Paiva Representante
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigos Razdo Social da Empresa
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Urbanos e Rurais

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/ORCAMENTO-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R13 _assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/ MCALCULO-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R13_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/

-content/uploads/2025/08/CRONOGRAMA-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R13_assinado.pd

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/BDI-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R13_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/BDI-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R13 _assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/PROJETOS-1.zip

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/ MDESC-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R8.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/ETP-PREF-BMMG-CEMEICERVO-R3.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/ MRELEVANCIA-BMMG-CEMEICERVO-INFEXT-R2.pdf
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ANEXO XXIV :
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 185/2025
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025
LEI 14.133/2021

Menor Preco por empreitada Global

1.0. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteardo o
procedimento para a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA
PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA
DO CEMEI CERVO, DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG”. Fazem
parte deste projeto bdsico os seguintes anexos: Planilha Or¢camentaria; Memoria de Calculo; Cronograma Fisico
Financeiro; Demonstrativo de BDI; ART; Projeto de Pavimentacdo; Memoria Descritivo; Estudo Técnico Preliminar
(ETP); Matriz de Risco; Termo de Referéncia.

2.0. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente justificativa tem por finalidade embasar tecnicamente a demanda pela execucdo da infraestrutura
externa da unidade da CEMEI (Centro Municipal de Educagdo Infantil) localizada no distrito do Cervo, pertencente
ao municipio de Borda da Mata/MG. Trata-se de etapa complementar a constru¢do do prédio principal (salas de aula,
cozinha, refeitério, setores administrativos, entre outros), j& em andamento, e que contempla a implantagdo de
pavimentacdes externas, cobertura de areas abertas, paisagismo, instalacdes elétricas e hidrossanitarias externas,
drenagem pluvial, calgadas, acessos, iluminagdo, rede de esgoto e agua, além de demais elementos de infraestrutura
urbana e escolar de apoio.

O distrito do Cervo possui uma populagdo significativa, com destaque para o crescimento das faixas etarias de 0 a 5
anos, o que tem gerado uma demanda crescente por vagas na educagdo infantil, sobretudo nas etapas de creche (0 a 3
anos) e pré-escola (4 e 5 anos), conforme estabelece a Lei de Diretrizes ¢ Bases da Educag@o Nacional (Lei n°
9.394/96) e o Plano Nacional de Educagdo (Lei n° 13.005/2014), que define como meta a universalizagdo do
atendimento escolar na pré-escola e a ampliagdo progressiva da oferta em creches.

Atualmente, ndo ha no distrito nenhuma unidade publica de educagdo infantil que atenda de forma plena e estruturada
a essa faixa etaria. As criancas em idade de creche e pré-escola precisam se deslocar até a sede do municipio ou
permanecer fora do ambiente escolar, o que compromete seriamente o desenvolvimento integral previsto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacdo Infantil (Resolu¢do CNE/CEB n° 5/2009). Tal situagdo fere o
principio da equidade e da territorializagdo das politicas publicas de educagdo, previsto no regime de colaboragdo
entre os entes federativos.

A implantag@o da infraestrutura externa da unidade da CEMEI no Cervo permitira que o equipamento educacional
funcione em sua plenitude, oferecendo as criangas e 8 comunidade um espago completo, seguro, acessivel e integrado
ao entorno urbano. A intervengdo viabiliza a descentralizagdo do atendimento, reduz o tempo e os riscos de
deslocamento das criangas, amplia o acesso a educacgdo infantil de qualidade e assegura os direitos da primeira
infancia, em consonancia com o Marco Legal da Primeira Infancia (Lei n° 13.257/2016). Além disso, contribui para
a valorizacdo do espago publico e para o fortalecimento comunitario, gerando empregos diretos e indiretos.

Do ponto de vista técnico, a proposta contempla a implantacao de infraestrutura complementar a edificacdo da CEMEI,
de modo a garantir plena funcionalidade e conformidade com as normas vigentes, como a ABNT NBR 9050
(acessibilidade) e os parametros técnicos do FNDE, com destaque para a Resolugdo FNDE/CD n° 8/2010. Os
elementos externos serdo desenvolvidos conforme os padrdes de qualidade definidos no Guia de Construcdo de
Creches e Pré-Escolas, assegurando o conforto, a seguranga ¢ a acessibilidade dos usuarios.

Dessa forma, a execugdo da infraestrutura externa da CEMEI no distrito do Cervo configura-se como uma etapa
essencial e estratégica para o pleno funcionamento da unidade educacional, fortalecendo as politicas ptblicas voltadas
a primeira infancia e contribuindo para o desenvolvimento humano, educacional e social da comunidade de Borda da
Mata/MG.
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3.0. JUSTIFICATIVA DA CONCORRENCIA PRESENCIAL

3.1. A presente licitacdo, na modalidade Concorréncia Presencial, encontra-se amparada art. 176 da Lei Federal n°
14.133/2021, que estabelece que os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos,
contados da data de publicagdo da referida Lei, para se adequarem plenamente as suas disposi¢des. Assim, durante
esse periodo de transicdo, é possivel a adog¢do da forma presencial nas modalidades licitatorias, inclusive na
concorréncia. Ainda:

3.1.1. Nos temos do § 2° do Art. 17 da Lei 14.133/2021, a licitagdo devera ser realizada preferencialmente na forma
eletronica:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia.

()

$§ 2° As licitagoes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica,
admitida a utilizagdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessdo
publica ser registrada em ata e gravada em audio e video.

3.1.2. Nota-se que o legislador ndo imp0s aos o6rgdos promotores da licitacdo a utilizacdo obrigatéria das formas
eletronicas de contratagdo, prevendo na Lei, as dificuldades que muitos Municipios enfrentariam até a adaptacao,
treinamento e implantagdo desta modalidade.

3.1.3. Nessa senda, tem-se que ¢ facultado ao administrador promover a licitacdo na forma presencial ou eletronica,
conforme previsao legal.

3.1.4. Ademais, em conformidade com o artigo 176 da mesma Lei, o Municipio estd dispensado da obrigatoriedade
da realizacdo de licitagdes sob a forma eletrdnica até o ano de 2027. De acordo com o referido artigo, essa dispensa ¢
aplicavel a Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes. Cabe ressaltar que, com base no ultimo censo realizado
em 2022, o nosso Municipio conta apenas com 4.691 habitantes, o que refor¢a a sua desobrigacao da realizacdo da
licitacdo sob a forma eletronica:

Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis)
anos, contado da data de publicagdo desta Lei, para cumprimento:

1 - dos requisitos estabelecidos no art. 7° e no caput do art. 8° desta Lei;
II - da obrigatoriedade de realizacdo da licitacdo sob a forma eletréonica a que se
refere 0 § 2°do art. 17 desta Lei;

III - das regras relativas a divulgagdo em sitio eletronico oficial.

Paragrafo unico. Enquanto ndo adotarem o PNCP, os Municipios a que se refere o
caput deste artigo deverdo:

1 - publicar, em diario oficial, as informagoes que esta Lei exige que sejam divulgadas
em sitio eletronico oficial, admitida a publicagdo de extrato;

I - disponibilizar a versdo fisica dos documentos em suas reparti¢oes, vedada a
cobrancga de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de copia
de documento, que ndo serd superior ao custo de sua reprodugdo grdfica.

3.2. Ressalta-se que a sessdo publica serd devidamente registrada em ata e gravada em éaudio e video, conforme
disposto no § 5° do art. 17 da Lei n® 14.133/2021, garantindo a transparéncia e a publicidade dos atos administrativos.
3.3. A adogdo da Concorréncia Presencial também se justifica com base na Portaria Municipal do Municipio de Borda
da Mata (MQ), a qual dispde sobre a realizagdo de licitagdes na forma presencial, considerando:

o anecessidade de melhor atender ao interesse publico municipal, permitindo um acompanhamento mais direto
e eficaz do processo;

o o objetivo de fomentar a economia local e regional, proporcionando melhores condigdes de participagdo as
empresas da regido;

. a intencdo de minimizar eventuais problemas na execugdo dos servicos contratados, possibilitando uma
analise mais criteriosa das propostas e dos licitantes;

. a observancia das normas que garantem tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas

de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°® 123/2006.
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3.4. Importante frisar que nao se trata de procedimento licitatorio custeado com recursos estaduais ou federais, sendo
esta concorréncia financiada integralmente com recursos proprios do Municipio de Borda da Mata (MG), o que
reafirma a autonomia administrativa da Prefeitura para definir a forma de licitagdo mais adequada as suas necessidades
e a realidade local.

4.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. Justifica-se a adogdo da Empreitada por prego Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdmica que pode
ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da stimula 247 do TCU.
Nessa esteira, a adogdo do menor preco global que € quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo por preco
certo e total ¢ mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na medida em
que a gestdo do empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra vidvel de forma que a atuacdo dos agentes
fiscalizadores resta concentrada e organizada. Também a atribuicdo de responsabilidade € unica.

Nessa concepgao:

E preciso ter cuidado para que, na hipotese de parcelamento do objeto, nio haja dificuldade futura para atribuigio de
responsabilidade por eventuais defeitos de construg@o. Por exemplo, no caso especifico de uma edificagdo, se surgem
trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura
que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a causa do problema
foi a execugdo inadequada da protegdo térmica da cobertura.

(RECOMENDACOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edigdo, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

“Ndo ¢, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo,
as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendadvel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico é a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, organico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é
divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido”.

Entdo, o regime de Menor Prego por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragdo na
execuc¢do dos servigos, melhor interagcdo entre as diferentes fases do servigo, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e maior
garantia de qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instru¢des explanadas, fica justificado o critério de julgamento das propostas.

5.0. HORARIO E LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

5.1. Os servicos serdo executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Borda da Mata
(MG), no Bairro Distrito do Cervo.

5.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser tal
que obedecera ao cronograma fisico financeiro de execucao proposto no projeto.

5.3. O Local da obra ¢ tal que obedece as coordenadas geograficas aproximadas.

5.4. Coordenadas Geograficas do local da obra: Conforme Projeto em Anexo.

5.5. Fonte: Projeto Arquitetdnico construcdo da Infraestrutura Externa do Cemei Cervo, localizado no Distrito do
Cervo — Conforme Disposto no Projeto em Anexo.

6.0. DOS UNIFORMES E EPI’S DA EQUIPE DE TRABALHO:
6.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os
seguintes Equipamentos de Prote¢do Individual:

Abafador de Ruido.

Avental de Raspa.

Capacete de Seguranca.

Calgado de Seguranca.

Cinto de Seguranca.

Luvas de Raspa.

Miscara Filtradora.

Oculos de Protecio.
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7.0. DESCRICAO DOS SERVICOS E DA CONDICAO DE EXECUCAO:

7.1. Os servigos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios, nos
termos dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execucdo dos servigos que constam da planilha orgamentaria
de custos, ¢, por fim a limpeza.

7.2 O regime de execugado serd o de empreitada por prego global.

7.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também
com a Planilha or¢amentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

8.0. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

8.1. A obra devera ser executada no periodo de 90 (noventa) dias, improrrogaveis em conformidade com a Lei
14.133/2021, desde que devidamente justificado.

8.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

8.3 O contrato oriundo do presente processo terd vigéncia de até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado e
tem previsdo de execugdo de 90 dias.

8.4 Justifica-se o prazo de vigéncia pelo fato da possibilidade de ocorrer fatos tempestivos oriundos de fendmenos da
natureza e/ou administrativo-burocraticos, além de ser de interesse publico a discussdo de ocorréncias com a empresa
contratada, dentro do prazo de vigéncia do instrumento. Soma-se a isso que a vigéncia dos contratos € adstrita aos
vencimentos dos créditos orgamentarios.

9.0 PENALIDADES E SANCOES CONTRATUAIS
9.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo XIV).

10.0. QUANTIDADE DE SERVICOS:
10.1. A quantidade de servicos contratada podera ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

11.0. PRECO E ORCAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PRECO UNITARIO E
VALOR GLOBAL:

11.1. Os pregos propostos devem remunerar todos os servi¢os, materiais ¢ equipamentos necessarios, todas as taxas
pertinentes a contrata¢ao dos funcionarios, ferramentas, transporte, alimentagdo, aluguéis, equipamentos ¢ materiais
diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execugao do contrato.
O valor estimado para a contratacdo é de R$ RS 487.073,61 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, setenta e trés
reais e sessenta e um centavos).

11.2 O orgamento detalhado estimado, é o que consta da planilha or¢amentaria deste projeto basico, elaborado pelo
setor de engenharia, tendo por base a tabela SEINFRA, SINAPI ou SETOP e composicdes.

12.0. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS E DOS RECURSOS

12.1 As dotagdes orcamentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo as
do orcamento de 2025 e correspondente no proximo exercicio, conforme Lei Or¢amentaria Municipal, discriminadas
como se segue:

Orgio/Entidade Dotacio Ficha Fonte/Origem

PMBM 020202 12.365.0006.1001 449051 159 INSTALACAO CRECHE CERVO

13.0. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

13.1 E o instrumento que representa as etapas da execugio de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao
todo a ser realizado deste projeto basico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as penalidades
previstas deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

14.0. SUPERVISAO:

14.1. Compete a Secretaria Municipal de Obras proceder a Supervisdo dos servigos. Tal Supervisdo se fara por meio
dos engenheiros fiscais da prefeitura, que terfo poderes para emitir Ordens de Servico, para acompanhar a elaboragéo
dos trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos servigos, propor a aplicagiao
de multas, analisar e decidir sobre as proposigdes da Contratada.

15. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZACAO DA EMPRESA CONTRATADA:
15.1. O Municipio emitird ap6s todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos
do edital, inclusive da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execucao (ART/RTT), a ordem de inicio de obra
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para que a empresa vencedora inicie 0s servigos, no prazo maximo de 05 dias apos emissdo da referida ordem,
conforme o fluxograma abaixo:

Protocolo dos
Homologagdo do demais Emissdo da Ordem
processo documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Convocagao para
assinatura do Protocolo da ART
Contrato, no prazo de Execugao
de 05 dias

Inicio da obra no
prazo de 05 dias
uteis

Protocolo da
Assinatura do Garantia do
Contrato Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

16.0. MEDICAO E PAGAMENTO:

16.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de pregos unitarios proposta pela empresa vencedora em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente
realizadas. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagdo, a
documentacdo exigida pelo INSS para essa natureza de contrato ¢ a prova de recolhimento do INSS (Certidao da
Unido) e FGTS, além da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

16.2 Dessa forma, os pagamentos serdo realizados, por processo legal, documentado, por medig¢ao assinada pelos
proponentes, sendo essas medi¢des realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

16.3 O pagamento ocorrera em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da obra
e dos documentos apresentados.

16.4 Caso haja divergéncias entre o projeto e o executado que consta na medigdo, o engenheiro fiscal indicara quais
os servigos/materiais que deverfio ser aceitos e quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa
contratada devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientacdo do engenheiro,
no prazo de 05 (Cinco) dias. Concluidas as corre¢des, o engenheiro verificara se os servigos/materiais serdo aceitos
ou ndo, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado na Prefeitura
Municipal.

16.5 A seguir, fluxograma resumido de tais tramites.

Emiss3o da ordem para
emissdo de nota fiscal

Protocolo do boletim de Vistoria in-loco do
medicdo engenheiro fiscal

Deferimento da medic8o

Pagamento, no prazo de
30 dias a contar da
emissdo da nota fiscal,
liberados os recursos
pelo 6rgdo Convenente

Protoceolo da Nota fiscal
na Prefeitura Unifio, FGTS e Trabalhista

17.0. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
17.1. O Memorial Descritivo encontra-se em Anexo (Relatério XXI) com os detalhamentos da obra.

18.0. EXECUCAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:

18.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servigo manter os locais limpos e organizados, removendo
todo o entulho periodicamente ap6s a conclusio de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser limpa para sua
entrega final.

19.0. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

19.1. Apds a formalizagdo pela contratada de que os servigos estdo concluidos, inclusive quando das medigdes para
pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciara a vistoria in-loco em todos os servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitira o relatorio, informando quais os servigos/materiais que
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deverdo ser aceitos e quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada deverd tomar as
providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientacdo do engenheiro. Concluidas as corregdes, o
engenheiro verificara se os servigos/materiais serdo aceitos ou ndo, a seu exclusivo critério, conforme o projeto
elaborado. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissdo, a mesma emitird o "Termo de
Recebimento Provisorio - TRP”. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha
corrigido as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a
Comissdo de recebimento emitird o “Termo de Recebimento Definitivo — TRD”.

20.0. FISCAL DO CONTRATO:

20.1. O fiscal técnico do contrato sera o Engenheiro Municipal THALES EDUARDO DA LUZ BARTA, Engenheiro
Civil, CREA 325.153/MG, que agird de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como
especificagdes, prazo e todas as questdes pactuadas no contrato firmado.

21.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:
21.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugéo do contrato;

21.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas ¢ condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo
técnica exigidas na licitagdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para
qualquer alterac@o que possa afetar o cumprimento deste contrato;

21.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execugdo ou quando do apontamento pelo
engenheiro da medicdo protocolada pela contratada.

21.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados
por seus profissionais durante a execugao dos servigos;

21.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servicos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

21.6 Providenciar e manter qualificag@o técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

21.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos;

21.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucdo dos servigos ¢ 0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

21.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

21.10 Apresentar ART/RTT — Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias uteis a contar da
assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

21.11 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias tteis a
contar da assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

a) copia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

¢) copia dos contratos de prestacdo de servigos;

d) Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

e) declaracdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Protegao a Crianga e ao Adolescente;

f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

21.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratagao;

21.13 responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com 0o CONTRATANTE;

21.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo, conexao ou continéncia;

21.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

21.16 Responsabilizar-se integralmente por quaisquer 6nus decorrentes de desconhecimento, incompreenséo, dividas
ou omissdes relativas as condigdes e exigéncias estabelecidas no edital, no contrato e nos demais documentos que
integram o processo licitatorio, bem como por qualquer equivoco quanto aos detalhes técnicos, operacionais e legais
relativos a execugdo do objeto contratado.

21.16.1. Caberd, ainda, a contratada a responsabilidade pela integridade fisica e patrimonial da obra, devendo adotar
todas as medidas necessarias a seguranca do local, prevencao de acidentes, protecao contra furtos, danos, incéndios,
intempéries e quaisquer outros eventos que possam comprometer a execucao do objeto contratado, respondendo civil
e criminalmente por eventuais prejuizos decorrentes de sua omissdo ou negligéncia.
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21.17 O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer d6nus decorrente desses fatos.

22.0. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

22.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administragéo se obriga a:

22.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatorio, dentro do prazo previsto, em
conformidade com a Nota Fiscal ¢ Certificado de Medicao, desde que atendidas as formalidades previstas;

22.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execugao do objeto e o seu recebimento, bem como para
dirimir davidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto
contratado;

22.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigacao
ora ajustada.

Borda da Mata (MG), 14 de agosto de 2025.

Carolina Mendes Trotta
Agente de Contratacio
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ANEXO XXV
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CEMEI CERVO,
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA

CONTRATACAO DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
OBRA PUBLICA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA
INFRAESTRUTURA EXTERNA DO
CEMEI CERVO, DEMANDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL  DE
BORDA DA MATA/MG

Unidade 1 RS$ 487.073,61

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 090 (noventa) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG), reconhecendo a importancia de promover melhorias adequadas
¢ de qualidade, identificou a necessidade premente da CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA
EXTERNA DO CEMEI CERVO.

Diante disso, torna-se essencial a contratagdo de uma empresa especializada para a execucdo dessa obra. Esta
necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizacdo e melhorias na estrutura urbana e
de prédios do municipio.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta das informagdes basicas
deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Garantia da contratacao

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apo6s a adjudicacdo e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execu¢do Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma
de conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas sero restituidos até 30 (trinta) dias
apos a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, 1,
II e III, da Lei federal 14.133/2021.

4.2. Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as
informacoes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio
interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma responsabilidade em fungao de
insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentacdo de
documento comprobatdrio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigos Urbanos e Rurais, situado na Praga Antonio Megale, 86, Centro,
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Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, até 01 (um) dia util que antecede & data limite para entrega dos envelopes de
“Proposta” e de “Documentacao de Habilitagao.

4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que
entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaborag@o da sua proposta. O interessado ndo podera
pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que
serdo executados os servigos objeto da contratagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicoes de execuc¢ao

5.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

- Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servigo;

- Local da Prestagdo de Servigos: obra que serd localizada no CEMEI do Bairro do Cervo em Borda da Mata (MG);
- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas ¢ as normas da Lei
n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagoes acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados ¢ das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1 A Contratada designarad formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo de execugao
dos servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢@o ou a manutengio do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacao
6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizaciao Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcio.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e sanecadoras, se for
0 caso.

6.9. Fiscalizacio Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
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6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Deverio ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

- Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras providéncias;
- Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na prestacao de
servicos de Engenharia, autoriza a cria¢do, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatoério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitirda documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execucdo do objeto e os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos serfo obrigatoriamente
acompanhadas das respectivas folhas de medi¢éo que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizagao.

7.2. A administragdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagado vigente.

7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.7. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

7.8. Néo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a prestagdo de servigos

7.9. O objeto do contrato sera recebido:

- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
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7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma PRESENCIAL, com adogdo do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO].

8.2. Regime de execuciio
8.2.1. O regime de execugdo do contrato sera de empreitada por prego global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade
de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitacao
8.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitacio juridica:

- Copia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, € no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

- Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

- Qualificacfio Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certiddo de inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de obras/servigos de caracteristicas similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra/execugio
do servigo, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica— ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
—RRT, relativo a execugdo dos servigos;

- E indispensavel a comprovagio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que deverd ser diretor, socio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Ficha
ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a Empresa
Proponente;

- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de
maior relevancia, conforme discriminado no edital.
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- Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigdes sociais/previdenciarias, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

- Certificado de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

- Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440
de Julho de 2.011 e a Resolu¢do Administrativa TST n° 1470/2011;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificacao Economico-Financeira:

- Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69, inc.II
da Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperagao judicial ou a homologagdo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais ¢ limitar-se-do ao ltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- A comprovagdo da boa situagio financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas
abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 487.073,61 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, setenta e trés
reais e sessenta e um centavos).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados em
or¢amento do municipio.

10.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Or¢amentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Borda da Mata (MG), 14 de agosto de 2025.

APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Hilton de Freitas Paiva
Secretario de Obras

Agente de Contratagdo.

Carolina Mendes Trotta
Agente de Contratacio
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